

**ФОРМУЛЯР**  
**ЗА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**I. Обща информация:**

Община: Шумен
Област: Шумен
Лице за контакт: Анелия . Марчева
Длъжност: мл. експерт „Инвеститорски контрол и капиталови разходи“
Телефон за контакт: 054/857 725
Електронна поща: a.marcheva@shumen.bg

**II. Наименование на проекта: „Благоустрояване на квартали 105, 118, 565, 569, 641, 642“**

**III. Описание на проектното предложение:**

1. Наименование на обекта (следва да отговаря на разрешителното за строеж, в случай, че има такава): „Благоустрояване на квартали 105, 118, 565, 569, 641, 642“

2. Местонахождение на обекта (град, село): гр. Шумен

3. Брой жители по постоянен адрес на населеното място, посочено като местонахождение на обекта: 96 528

4. Състояние на обекта, включително година на построяване, година в която е извършен последния ремонт и вида на ремонта, (основен, текущ): Състоянието на

обекта понастоящем не е добро – настилките на улиците и тротоарите са износени, деформирани, с нарушена цялост.

5. Брой засегнати лица от състоянието на обекта (пряко и косвено): 96 528

6. Натурален показател (например за път – от км. до км.; за сграда – разгърнатата площ в кв. м., за улици - обща дължина и в кв. м за интервенция, за други обекти – съобразно тяхната специфичност и брой на видовете дълготрайни материални активи за оборудване и обзавеждане за сгради): площ – 145 600 кв. м.

7. Наличие на проектна готовност (ППР):

- Предпроектно проучване	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Идеен проект	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Технически проект	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Работен проект	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Издадено разрешение за строеж	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	

Забележка: проектната готовност се посочва в зависимост от вида и спецификата на обекта.

8. Вид на строителните дейности (основен ремонт, реконструкция, ново строителство, смесена дейност) и необходимото оборудване и обзавеждане (за сгради): ново строителство

9. Обща продължителност за изпълнение на обекта:

- Година за финансиране на разходи за ППР: 2022 г.
- Планирано начало/изпълнение на финансиране на СМР (година на започване, след издаване на разрешение за строителство и възлагане изпълнението след процедура по ЗОП): 2022 г.

- Планиран край (година на завършване/въвеждане в експлоатация): 2024 г.

10. Индикативен бюджет на проекта, общо и по видове разходи в лева с ДДС (ППР, СМР, надзор, оценка за съответствие и други, като видовете разходи се посочват и в % от общите разходи, в това число усвоени средства в предходни години и източник/източници на финансиране): 15 000 000 лв.

11. Необходимо финансиране общо с ДДС в лева.: 15 000 000 лв.

12. Разпределение на средствата по т. 11 за финансиране по години, в съответствие с посочените начало и край (например ако е посочен тригодишен период за изпълнение на индикативния бюджет той се разпределя по години): 2022 г. – 5 000 000 лв., 2023 г. – 5 000 000 лв., 2024 г. – 5 000 000 лв.

13. За разпределението по т. 12 се представя справка, съгласно приложението, изготвена на Excel (файл – XLS формат), с наименование на файла „код на общината\_обект“. Справката се представя и от общините, в чието проектно предложение е предвиден едногодишен срок за изпълнение.

**IV. Обосновка на проектното предложение** (Оценка на нивото и качеството на съществуващите публични услуги и степента, в която проектът ще допринесе за тяхното подобрене, идентифициране на слабости или проблеми. Основен проблем, който ще се разреши, очаквани ефекти от изпълнението на проекта за жителите на населеното място, където ще се извършва интервенция на обекта или с изпълнение на проекта ще се разрешат проблеми и на жителите на други населени места, на територията на общината): В квартали 565, 569, 641, 642 има изпълнено строителство на жилищни сгради, но не е изградена инфраструктура. През годините са правени текущи ремонти и замени на износени елементи. Състоянието на благоустройствените фондове понастоящем не е добро – настилките на улиците и тротоарите са износени, деформирани, с нарушена цялост.

**V. Цели на проектното предложение** (принос за икономическото развитие, подобряване на жизнената среда, очакван брой разкрити работни места, социално въздействие от изпълнението, подобряване предоставяне на конкретната дейност/услуга и

други): Целта на проекта е подобряване на градската среда в кв. „Боян Българанов“, „Еверест“ и „Дивдядово“, изграждане и възстановяване на обслужващи улици с пътни настилки, тротоари, благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства. Изграждане на мултифункционални спортни площадки на открито, детски площадки, пейки, беседки и осветление.

**VI. Очаквани резултати от изпълнението на проектното предложение за лицата по т. III. 5:** Подобен жизнен стандарт на жителите на кварталите и подобряване на транспортно комуникационните характеристики, за осигуряване на безопасността на движение на МПС и пешеходци.

**VII. Класифициране на дейностите за изпълнение на проектното предложение за отчитане на разходите по Единната бюджетна класификация:**

- Функция: 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
- Дейност: 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
- Параграф (§ 51-00 - § 55-00): § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

**VIII. Анализ и управление на риска. Осъществяване на мониторинг и инвеститорски контрол от общината** (Идентифициране на основните източници на рискове за проекта и оценка на въздействието им върху социалния и финансов ефект. Наличен капацитет на общинската администрация по отношение на нормативната уредба в областта на строителството и Закона за обществените поръчки или управлението на проекта ще се осъществи чрез възлагане на външни лица): Управлението на риска на проекта е динамичен процес, който следва да осигурява добро разбиране на потенциалните заплахи, действия или събития. Служителите на общинска администрация имат способности да повлияят положително за постигане на целите на проекта, както и навременно да идентифицират източниците на рискове и да предприемат подходящи действия за управление, наблюдение и докладване.

**IX. Двойно финансиране.** С инвестиционния проект, в частта за посоченото финансиране, общината не е кандидатствала/одобрена за финансиране от друг източник на средства и в случай, че настъпят промени, се задължавам да уведомя своевременно министъра на финансите.

**Изготвил:**  
**Анелия Марчева**  
младши експерт „ИК и КРИ“

**РОСИЦА АНТОНОВА**  
Зам.- кмет „Икономическо развитие“  
(За кмет, съгл. Заповед № РД-25-2315 от  
07.10.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

**Телефон за контакт: 054/857 725**

Община	код по ЕБК
Шумен	7710

## СПРАВКА

за разпределение на индикативния бюджет на проект "Благоустройство на квартали 105, 118, 565, 569, 641, 642"

Функция по ЕБК	Дейност по ЕБК	Параграф по ЕБК (§ 51-00 § 55-00)	Общо разходи на индикативния бюджет (к. 4= к. 5+к.6+к.7+к.8), от които (лв.):	Усвоени средства/очаквано изпълнение към 31.12.2021 г. (лв.)	Разходи за 2022 г. (лв.)	Разходи за 2023 г. (лв.)	Разходи за 2024 г. (лв.)	Общо необходимо финансиране (лв.)	Количествен показател (индикатор за оценка)					
									разгърната площ в кв.м. (за сграда)	линейни метри (за линейен обект)	дължина в км. (за път от изчислена от км. до км.)	дължина в метри (на улица)	площ в кв.м. за улицата	площ в кв.м. за други обекти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	619	52-06	15000000	0	5000000	5000000	5000000							145600

- Забележки:**
1. В колони "1" и "2" данните се попълват в арабски числа;
  2. В колона "3" се посочва само един параграф или подпараграф, като се изписва например 51-00;
  3. В к. от 10 до 15 се посочва съответния количествен показател, в съответствие с т. 6 от формуляра, само като число;
  4. Сумата в к. 9 трябва да е равна на сумата, посочена в т. III. 11 на Формуляра за приоритетен инвестиционен проект

**ФОРМУЛЯР**  
**ЗА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**I. Обща информация:**

Община: Шумен
Област: Шумен
Лице за контакт: Анелия Марчева
Длъжност: мл. експерт „Инвеститорски контрол и капиталови разходи“
Телефон за контакт: 054/857 725
Електронна поща: a.marcheva@shumen.bg

**II. Наименование на проекта: „Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен“**

**III. Описание на проектното предложение:**

1. Наименование на обекта (следва да отговаря на разрешителното за строеж, в случай, че има такава): „Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен“

2. Местонахождение на обекта (град, село): гр. Шумен

3. Брой жители по постоянен адрес на населеното място, посочено като местонахождение на обекта: 96 528

4. Състояние на обекта, включително година на построяване, година в която е извършен последния ремонт и вида на ремонта, (основен, текущ): Състоянието на

речното корито е компрометирано и на места затлачено от дървесна и храстова растителност, земни и скални маси.

5. Брой засегнати лица от състоянието на обекта (пряко и косвено): 96 528

6. Натурален показател (например за път – от км. до км.; за сграда – разгърнатата площ в кв. м., за улици - обща дължина и в кв. м за интервенция, за други обекти – съобразно тяхната специфичност и брой на видовете дълготрайни материални активи за оборудване и обзавеждане за сгради): площ - 1412 кв. м.

7. Наличие на проектна готовност (ППР):

- Предпроектно проучване	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Идеен проект	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Технически проект	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Работен проект	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Издадено разрешение за строеж	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	

Забележка: проектната готовност се посочва в зависимост от вида и спецификата на обекта.

8. Вид на строителните дейности (основен ремонт, реконструкция, ново строителство, смесена дейност) и необходимото оборудване и обзавеждане (за сгради): основен ремонт

9. Обща продължителност за изпълнение на обекта:

- Година за финансиране на разходи за ППР: 2021 г.
- Планирано начало/изпълнение на финансиране на СМР (година на започване, след издаване на разрешение за строителство и възлагане изпълнението след процедура по ЗОП): 2022 г.



- Планиран край (година на завършване/въвеждане в експлоатация): 2024 г.

10. Индикативен бюджет на проекта, общо и по видове разходи в лева с ДДС (ППР, СМР, надзор, оценка за съответствие и други, като видовете разходи се посочват и в % от общите разходи, в това число усвоени средства в предходни години и източник/източници на финансиране): 3 020 440 лв.

11. Необходимо финансиране общо с ДДС в лева.: 3 000 000 лв.

12. Разпределение на средствата по т. 11 за финансиране по години, в съответствие с посочените начало и край (например ако е посочен тригодишен период за изпълнение на индикативния бюджет той се разпределя по години): 2022 г. – 1 200 000 лв. , 2023 г. – 1 000 000 лв., 2024 г. – 800 000 лв.

13. За разпределението по т. 12 се представя справка, съгласно приложението, изготвена на Excel (файл – XLS формат), с наименование на файла „код на общината\_обект“. Справката се представя и от общините, в чието проектно предложение е предвиден едногодишен срок за изпълнение.

**IV. Обосновка на проектното предложение** (Оценка на нивото и качеството на съществуващите публични услуги и степента, в която проектът ще допринесе за тяхното подобрене, идентифициране на слабости или проблеми. Основен проблем, който ще се разреши, очаквани ефекти от изпълнението на проекта за жителите на населеното място, където ще се извършва интервенция на обекта или с изпълнение на проекта ще се разрешат проблеми и на жителите на други населени места, на територията на общината): Състоянието на речното корито е компрометирано и на места затлачено от дървесна и храстова растителност, земни и скални маси. Необходимо е изграждането на съоръжения, които да укрепват брега и намиращите се в непосредствена близост съоръжения и улици.

**V. Цели на проектното предложение** (принос за икономическото развитие, подобряване на жизнената среда, очакван брой разкрити работни места, социално въздействие от изпълнението, подобряване предоставяне на конкретната дейност/услуга и други): Целта на проекта е облекчаване на транспортния поток по ул. „Васил Друмев“ и ул.

„Марица“, чрез облицоване и покриване на корито на река „Енчова“ в рамките на ЛОТ 1, в участъка от покритата част на реката в кръстовището на ул. „Марица“ и ул. „Св. Климент Охридски“ до покритата част на реката в кръстовището на ул. „Васил Друмев“ и ул. „Марица“ и направа на допълнителна лента за дясно завиване на моста на ул. „Васил Друмев“ към ул. „Марица“, допълнителна лента за движение по ул. „Марица“, пешеходен тротоар и велосипедна алея.

**VI. Очаквани резултати от изпълнението на проектното предложение за лицата по т. III. 5:** Облекчаване на транспортния поток по ул. „Васил Друмев“ и ул. „Марица“ и осигуряване на безопасността на движение на МПС и пешеходци.

**VII. Класифициране на дейностите за изпълнение на проектното предложение за отчитане на разходите по Единната бюджетна класификация:**

- Функция: 2 „Отбрана и сигурност“
- Дейност: 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“
- Параграф (§ 51-00 - § 55-00): § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“

**VIII. Анализ и управление на риска. Осъществяване на мониторинг и инвеститорски контрол от общината** (Идентифициране на основните източници на рискове за проекта и оценка на въздействието им върху социалния и финансов ефект. Наличен капацитет на общинската администрация по отношение на нормативната уредба в областта на строителството и Закона за обществените поръчки или управлението на проекта ще се осъществи чрез възлагане на външни лица): Управлението на риска на проекта е динамичен процес, който следва да осигурява добро разбиране на потенциалните заплахи, действия или събития. Служителите на общинска администрация имат способности да повлияят положително за постигане на целите на проекта, както и навременно да идентифицират източниците на рискове и да предприемат подходящи действия за управление, наблюдение и докладване.

**IX. Двойно финансиране.** С инвестиционния проект, в частта за посоченото финансиране, общината не е кандидатствала/одобрена за финансиране от друг източник на средства и в случай, че настъпят промени, се задължавам да уведомя своевременно министъра на финансите.

**Изготвил:**  
**Анелия Марчева**  
младши експерт „ИК и КРИ“

**РОСИЦА АНТОНОВА**  
Зам.- кмет „Икономическо развитие“  
(За кмет, съгл. Заповед № РД-25-2315 от  
07.10.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

**Телефон за контакт: 054/857 725**

Община	код по ЕБК
Шумен	7710

## С П Р А В К А

за разпределение на индикативния бюджет на проект "Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен"

Функция по ЕБК	Дейност по ЕБК	Параграф по ЕБК (§ 51-00 - § 55-00)	Общо разходи на индикативния бюджет (к. 4=к.5+к.6+к.7+к.8), от които (лв.):	Уسوени средства/очаквано изпълнение към 31.12.2021 г. (лв.)	Разходи за 2022 г. (лв.)	Разходи за 2023 г. (лв.)	Разходи за 2024 г. (лв.)	Общо необходимо финансиране (лв.)	Количествен показател (индикатор за оценка)					
									разгърнатата площ в кв.м. (за сграда)	линейни метри (за линеен обект)	дължина в км. (за път от изчислена от км. до км.)	дължина в метри (на улица)	площ в кв.м. за улицата	площ в кв.м. за други обекти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	283	51-00	3020440	20 440	1200000	1000000	800000							1412

- Забележки:**
1. В колони "1" и "2" данните се попълват в арабски числа;
  2. В колона "3" се посочва само един параграф или подпараграф, като се изписва например 51-00;
  3. В к. от 10 до 15 се посочва съответния количествен показател, в съответствие с т. 6 от формуляра, само като число;
  4. Сумата в к. 9 трябва да е равна на сумата, посочена в т. III. 11 на Формуляра за приоритетен инвестиционен проект

**ФОРМУЛЯР**  
**ЗА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**I. Обща информация:**

Община: Шумен
Област: Шумен
Лице за контакт: Анелия   Марчева
Длъжност: мл. експерт „Инвеститорски контрол и капиталови разходи“
Телефон за контакт: 054/857 725
Електронна поща: a.marcheva@shumen.bg

**II. Наименование на проекта: „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волов" - Шумен, Етап 2“**

**III. Описание на проектното предложение:**

1. Наименование на обекта (следва да отговаря на разрешителното за строеж, в случай, че има такова): „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волов" - Шумен, Етап 2“

2. Местонахождение на обекта (град, село): гр. Шумен

3. Брой жители по постоянен адрес на населеното място, посочено като местонахождение на обекта: 96 528

4. Състояние на обекта, включително година на построяване, година в която е извършен последния ремонт и вида на ремонта, (основен, текущ): Констатиран са множество повреди по конструктивните елементи на сградата и източната трибуна.

5. Брой засегнати лица от състоянието на обекта (пряко и косвено): 96 528

6. Натурален показател (например за път – от км. до км.; за сграда – разгърнатата площ в кв. м., за улици - обща дължина и в кв. м за интервенция, за други обекти – съобразно тяхната специфичност и брой на видовете дълготрайни материални активи за оборудване и обзавеждане за сгради): площ – 17 531 кв. м.

7. Наличие на проектна готовност (ППР):

- Предпроектно проучване	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Идеен проект	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Технически проект	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Работен проект	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Издадено разрешение за строеж	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	

Забележка: проектната готовност се посочва в зависимост от вида и спецификата на обекта.

8. Вид на строителните дейности (основен ремонт, реконструкция, ново строителство, смесена дейност) и необходимото оборудване и обзавеждане (за сгради): ново строителство

9. Обща продължителност за изпълнение на обекта:

- Година за финансиране на разходи за ППР: 2022 г.

- Планирано начало/изпълнение на финансиране на СМР (година на започване, след издаване на разрешение за строителство и възлагане изпълнението след процедура по ЗОП): 2022 г.

- Планиран край (година на завършване/въвеждане в експлоатация): 2024 г.

10. Индикативен бюджет на проекта, общо и по видове разходи в лева с ДДС (ППР, СМР, надзор, оценка за съответствие и други, като видовете разходи се посочват и в % от общите разходи, в това число усвоени средства в предходни години и източник/източници на финансиране): 30 000 000 лв.

11. Необходимо финансиране общо с ДДС в лева.: 30 000 000 лв.

12. Разпределение на средствата по т. 11 за финансиране по години, в съответствие с посочените начало и край (например ако е посочен тригодишен период за изпълнение на индикативния бюджет той се разпределя по години): 2022 г. – 5 000 000 лв., 2023 г. – 15 000 000 лв., 2024 г. – 10 000 000 лв.

13. За разпределението по т. 12 се представя справка, съгласно приложението, изготвена на Excel (файл – XLS формат), с наименование на файла „код на общината\_обект“. Справката се представя и от общините, в чието проектно предложение е предвиден едногодишен срок за изпълнение.

**IV. Обосновка на проектното предложение** (Оценка на нивото и качеството на съществуващите публични услуги и степента, в която проектът ще допринесе за тяхното подобрене, идентифициране на слабости или проблеми. Основен проблем, който ще се разреши, очаквани ефекти от изпълнението на проекта за жителите на населеното място, където ще се извършва интервенция на обекта или с изпълнение на проекта ще се разрешат проблеми и на жителите на други населени места, на територията на общината): Стадион „Панайот Волов“ в гр. Шумен е построен с доброволен труд през 1950 – 1955 г. В началото на 2016 г. са констатирани множество повреди по конструктивни елементи на сградата и източната трибуна. С цел предотвратяване на инциденти стадионът беше затворен за провеждане на тренировки и мероприятия.

**V. Цели на проектното предложение** (принос за икономическото развитие, подобряване на жизнената среда, очакван брой разкрити работни места, социално въздействие от изпълнението, подобряване предоставяне на конкретната дейност/услуга и други): Целта на проекта е създаване на модерна спортна база в гр. Шумен, в която треньори и състезатели да работят ефективно и да постигат високи резултати в областта на спорта.

**VI. Очаквани резултати от изпълнението на проектното предложение за лицата по т. III. 5:** Създаване на спортен притегателен център, чрез изграждане на един нов обновен стадион.

**VII. Класифициране на дейностите за изпълнение на проектното предложение за отчитане на разходите по Единната бюджетна класификация:**

- Функция: 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
- Дейност: 714 „Спортни бази за спорт за всички“
- Параграф (§ 51-00 - § 55-00): § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

**VIII. Анализ и управление на риска. Осъществяване на мониторинг и инвеститорски контрол от общината** (Идентифициране на основните източници на рискове за проекта и оценка на въздействието им върху социалния и финансов ефект. Наличен капацитет на общинската администрация по отношение на нормативната уредба в областта на строителството и Закона за обществените поръчки или управлението на проекта ще се осъществи чрез възлагане на външни лица): Управлението на риска на проекта е динамичен процес, който следва да осигурява добро разбиране на потенциалните заплахи, действия или събития. Служителите на общинска администрация имат способности да повлияят положително за постигане на целите на проекта, както и навременно да идентифицират източниците на рискове и да предприемат подходящи действия за управление, наблюдение и докладване.



**IX. Двойно финансиране.** С инвестиционния проект, в частта за посоченото финансиране, общината не е кандидатствала/одобрена за финансиране от друг източник на средства и в случай, че настъпят промени, се задължавам да уведомя своевременно министъра на финансите.

**Изготвил:**  
**Анелия Марчева**  
**младши експерт „ИК и КРИ“**

**РОСИЦА АНТОНОВА**  
**Зам.- кмет „Икономическо развитие“**  
**(За кмет, съгл. Заповед № РД-25-2315 от**  
**07.10.2021 г. на Кмета на Община Шумен)**

**Телефон за контакт: 054/857 725**

Община	код по ЕБК
Шумен	7710

## СПРАВКА

за разпределение на индикативния бюджет на проект "Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волов" - Шумен, Етап 2"

Функция по ЕБК	Дейност по ЕБК	Параграф по ЕБК (§ 51-00 - § 55-00)	Общо разходи на индикативния бюджет (к. 4= к.5+к.6+к.7+к.8), от конто (лв.):	Усвоени средства/очаквано изпълнение към 31.12.2021 г. (лв.)	Разходи за 2022 г. (лв.)	Разходи за 2023 г. (лв.)	Разходи за 2024 г.(лв.)	Общо необходимо финансиране (лв.)	Количествен показател (индикатор за оценка)					
									разгърната площ в кв.м. (за сграда)	линейни метри (за линейен обект)	дължина в км. (за път от изчислена от км. до км.)	дължина в метри (на улица)	площ в кв.м. за улицата	площ в кв.м. за други обекти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	714	52-06	30000000	0	5000000	15000000	10000000							17531

- Забележки:**
1. В колони "1" и "2" данните се попълват в арабски числа;
  2. В колона "3" се посочва само един параграф или подпараграф, като се изписва например 51-00;
  3. В к. от 10 до 15 се посочва съответния количествен показател, в съответствие с т. 6 от формуляра, само като число;
  4. Сумата в к. 9 трябва да е равна на сумата, посочена в т. III. 11 на Формуляра за приоритетен инвестиционен проект

**ФОРМУЛЯР  
ЗА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**I. Обща информация:**

Община: Шумен
Област: Шумен
Лице за контакт: Анелия Марчева
Длъжност: мл. експерт „Инвеститорски контрол и капиталови разходи“
Телефон за контакт: 054/857 725
Електронна поща: a.marcheva@shumen.bg

**II. Наименование на проекта: „Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен“**

**III. Описание на проектното предложение:**

1. Наименование на обекта (следва да отговаря на разрешителното за строеж, в случай, че има такава): „Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен“

2. Местонахождение на обекта (град, село): гр. Шумен

3. Брой жители по постоянен адрес на населеното място, посочено като местонахождение на обекта: 96 528

4. Състояние на обекта, включително година на построяване, година в която е извършен последния ремонт и вида на ремонта, (основен, текущ): Обекта е силно компрометирани и затрудняват движението на МПС и пешеходци.

5. Брой засегнати лица от състоянието на обекта (пряко и косвено): 96 528

6. Натурален показател (например за път – от км. до км.; за сграда – разгърнатата площ в кв. м., за улици - обща дължина и в кв. м за интервенция, за други обекти – съобразно тяхната специфичност и брой на видовете дълготрайни материални активи за оборудване и обзавеждане за сгради): дължина - 454 м., площ–4540 кв. м.

7. Наличие на проектна готовност (ППР):

- Предпроектно проучване	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Идеен проект	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Технически проект	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Работен проект	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Издадено разрешение за строеж	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	

Забележка: проектната готовност се посочва в зависимост от вида и спецификата на обекта.

8. Вид на строителните дейности (основен ремонт, реконструкция, ново строителство, смесена дейност) и необходимото оборудване и обзавеждане (за сгради): ново строителство

9. Обща продължителност за изпълнение на обекта:

- Година за финансиране на разходи за ППР: 2022 г.

- Планирано начало/изпълнение на финансиране на СМР (година на започване, след издаване на разрешение за строителство и възлагане изпълнението след процедура по ЗОП): 2022 г.
- Планиран край (година на завършване/въвеждане в експлоатация): 2023 г.

10. Индикативен бюджет на проекта, общо и по видове разходи в лева с ДДС (ППР, СМР, надзор, оценка за съответствие и други, като видовете разходи се посочват и в % от общите разходи, в това число усвоени средства в предходни години и източник/източници на финансиране): 1 000 000 лв.

11. Необходимо финансиране общо с ДДС в лева.: 1 000 000 лв.

12. Разпределение на средствата по т. 11 за финансиране по години, в съответствие с посочените начало и край (например ако е посочен тригодишен период за изпълнение на индикативния бюджет той се разпределя по години): 2022 г. – 1 000 000 лв.

13. За разпределението по т. 12 се представя справка, съгласно приложението, изготвена на Excel (файл – XLS формат), с наименование на файла „код на общината\_обект“. Справката се представя и от общините, в чието проектно предложение е предвиден едногодишен срок за изпълнение.

**IV. Обосновка на проектното предложение** (Оценка на нивото и качеството на съществуващите публични услуги и степента, в която проектът ще допринесе за тяхното подобрене, идентифициране на слабости или проблеми. Основен проблем, който ще се разреши, очаквани ефекти от изпълнението на проекта за жителите на населеното място, където ще се извършва интервенция на обекта или с изпълнение на проекта ще се разрешат проблеми и на жителите на други населени места, на територията на общината): Трасето на бъдещата улица попада на не урегулиран път между съществуващо застрояване. В първата половина от участъка няма трайни настилки и бордюри. Втората половина от участъка попада в междублоково пространство и стар асфалтиран път останал от строителството на блоковете, който не попада в съществуваща регулационна карта. И в двата участъка настилките са силно компрометирани и силно затрудняват движението на МПС и пешеходци.

**V. Цели на проектното предложение** (принос за икономическото развитие, подобряване на жизнената среда, очакван брой разкрити работни места, социално въздействие от изпълнението, подобряване предоставяне на конкретната дейност/услуга и други): Целта е подобряване на транспортно комуникационните характеристики в кв. Еверест, за осигуряване на директна връзка на квартала с ул. „Софийско шосе“ и осигуряване на безопасността на движение на МПС и пешеходци.

**VI. Очаквани резултати от изпълнението на проектното предложение за лицата по т. III. 5:** Подобряване на транспортно комуникационните характеристики в кв. Еверест, осигуряване на директна връзка на квартала с ул. „Софийско шосе“ и осигуряване на безопасността на движение на МПС и пешеходци.

**VII. Класифициране на дейностите за изпълнение на проектното предложение за отчитане на разходите по Единната бюджетна класификация:**

- Функция: 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
- Дейност: 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
- Параграф (§ 51-00 - § 55-00): § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

**VIII. Анализ и управление на риска. Осъществяване на мониторинг и инвеститорски контрол от общината** (Идентифициране на основните източници на рискове за проекта и оценка на въздействието им върху социалния и финансов ефект. Наличен капацитет на общинската администрация по отношение на нормативната уредба в областта на строителството и Закона за обществените поръчки или управлението на проекта ще се осъществи чрез възлагане на външни лица): Управлението на риска на проекта е динамичен процес, който следва да осигурява добро разбиране на потенциалните заплахи, действия или събития. Служителите на общинска администрация имат способности да повлияят положително за постигане на целите на проекта, както и навременно да идентифицират източниците на рискове и да предприемат подходящи действия за управление, наблюдение и докладване.

**IX. Двойно финансиране.** С инвестиционния проект, в частта за посоченото финансиране, общината не е кандидатствала/одобрена за финансиране от друг източник на средства и в случай, че настъпят промени, се задължавам да уведомя своевременно министъра на финансите.

**Изготвил:**  
**Анелия Марчева**  
**младши експерт „ИК и КРИ“**

**РОСИЦА АНТОНОВА**  
**Зам.- кмет „Икономическо развитие“**  
**(За кмет, съгл. Заповед № РД-25-2315 от**  
**07.10.2021 г. на Кмета на Община Шумен)**

**Телефон за контакт: 054/857 725**

Община	код по ЕБК
Шумен	7710

## СПРАВКА

за разпределение на индикативния бюджет на проект "Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен"

Функция по ЕБК	Дейност по ЕБК	Параграф по ЕБК (§ 51-00 § 55-00)	Общо разходи на индикативния бюджет (к. 4= к.5+к.6+к.7+к.8), от които (лв.):	Усвоени средства/очаквано изпълнение към 31.12.2021 г. (лв.)	Разходи за 2022 г. (лв.)	Разходи за 2023 г. (лв.)	Разходи за 2024 г.(лв.)	Общо необходимо финансиране (лв.)	Количествен показател (индикатор за оценка)					
									разгърната площ в кв.м. (за сграда)	линейни метри (за линейен обект)	дължина в км. (за път от изчислена от км. до км.)	дължина в метри (на улица)	площ в кв.м. за улицата	площ в кв.м. за други обекти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	606	52-06	1 000 000	0	1000000	0	0					454	4540	

- Забележки:**
1. В колони "1" и "2" данните се попълват в арабски числа;
  2. В колона "3" се посочва само един параграф или подпараграф, като се изписва например 51-00;
  3. В к. от 10 до 15 се посочва съответния количествен показател, в съответствие с т. 6 от формуляра, само като число;
  4. Сумата в к. 9 трябва да е равна на сумата, посочена в т. III. 11 на Формуляра за приоритетен инвестиционен проект