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Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

www.opе.moew.government.bg
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 - 2013”

51011116-23-65 „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН-ІІ ЕТАП

Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR 051011116 – С045 от 19.09.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
„ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА  ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”

Този документ е създаден в изпълнение на проект № DIR – 51011116-23-65 ИНТЕГРИРАН  ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН II Етап, Договор за безвъзмездна финансова помощ 51011116-C045 от 19.09.2012 г., финансиран от  Кохезионния фонд на Европейския съюз и правителството на Р България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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1.2    Институционална рамка 
Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект № DIR – 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, договор за безвъзмездна помощ 51011116-C045 от 19.09.2012г., финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и првителството на Р България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013, и по-специално за целите на качествено упражняване на технически контрол в проектирането, строителен надзор и инвеститорски контрол в подкрепа на Възложителя на: 

- два договора с договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство, за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен и Рехабилитация и разширение на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа – Етап 2) по договорните условия на ФИДИК Жълта Книга, издание 1999 г) 


 и 


 - един договор за строителство (Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ - гр. Шумен) по договорните условия на Червена Книга, издание 1999 г., 

наричани за краткост договорите по ФИДИК.

Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, съ-финансира от Република България и Кохезионен фонд на ЕС. 

Финансовият инструмент Кохезионен фонд е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 1084/2006 от 11.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1164/94. 

Кохезионният фонд подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на политиката на ЕС в тази област.   

Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013. На база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015 България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на околната среда и отразява ангажиментите, поети от България.  

Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.


Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. 

Специфичните цели на програмата са изведени както следва:

· Опазване и подобряване състоянието на водите; 

· Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите; 

· Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на Министерство на околната среда и водите. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка, Управляващият орган изпълнява функции и задачи, свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП "Околна среда". 

Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите. 

В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", дирекция "Кохезионна политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006. 

Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” на Министерство на околната среда и водите, която понастоящем е изпълнителна агенция по програма ИСПА за сектор “околна среда”.

Междинното звено изпълнява функции и задачи, спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за финансиране, Междинното звено извършва основно следното: съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни предложения, преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента. 

В процеса на изпълнение на проекта, Междинното звено контролира правилното прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта от бенефициента.

По отношение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” орган, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата е Междинното звено.  

Оператор на ВиК системата на град Шумен

Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД е регионално експлоатационно дружество, трансформирано през 1991 г. в  дружество с ограничена отговорност съгласно разпоредбите на Търговския закон. Дружеството е регистрирано с решение 119/1991 г. на Шуменски Окръжен съд като „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД. 

Предмета на  дейност на дружеството включва: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови дейности в страната и чужбина. 

 Капиталът на дружеството възлиза на 486 978 лв. и е разделен на 48 697 дяла от по 10 лв. 

Собствеността на дружеството е разпределена както следва:

- 51 % - Министерство на регионалното развитие и благоустройство

- 23 % - Община Шумен

- 4 % -  Община Велики Преслав 

- 5 % -  Община Нови Пазар

- 3 % - Община Върбица

- 2 % -  Община Хитрино 

- 3 % -  Община Каолиново

- 3 % - Община Каспичан

- 2 % -  Община Никола Козлево 

- 2 % -  Община Смядово

- 2 % -  Община Венец
1.3  Ключова информация за проект Интегриран воден цикъл за град Шумен – II Етап 
1.3.1 Инвестиционна програма

Проектът „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II Етап” цели да подобри водния цикъл на града – намаляване на загубите и подобряване на водопроводната мрежа, и отвеждане и пречистване на отпадъчните води. 

Интегрираната инвестиционна програма на проекта е подготвена с оглед на съществуващото положение във водоснабдителната и канализационна система на града, идентифицираните критични проблеми, налагащи незабавна техническа намеса, и конкретните действия, необходими за подобряване на екологичната инфраструктура.

Критични проблеми и необходими мерки, обвързани в интегрирана инвестиционна програма      
Канализация 

· Пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ: Напълно амортизирани механични съоръжения и замервателни уреди; остарели конструкции; нарастващ риск от замърсяване на приемниците р. Енчова и р. Поройна, вследствие от евентуална авария в станцията; третирането на утайката все още не е разрешено като проблем, поради липса на средства; 

· Канализационна мрежа: Приетата схема на канализационната мрежа е смесена с преливници. При наличието на подходящи водоприемници, реките Енчова и Поройна, и спицифичните теренни особености на града, тази схема е най-икономична и най-удобна за експлоатация. Главните колектори минават по двата бряга на всяка от реките. Последвалото през годините ново жилищно строителство, главно в периферията на града, създава проблеми за отвеждане на отпадъчните води от главните колектори и част от водите, предимно в северната част на града се изливат направо в реките. Около 45% от съществуващата канализационна мрежа на града е амортизирана, с диаметри неотговарящи на изискването за минимален диаметър ф 300 и трябва да бъде подменена. Това предизвиква високи разходи за експлоатация и поддръжка поради необходимостта от ремонтни работи и постоянна профилактика.

Водоснабдяване 

· Водоснабдителната система: Основната предпоставка за решението да се подменят паралелните на канала водопроводни участъци, е както икономическа, така и технико-експлоатационна. Чрез подмяна и на паралелните на канализацията водопроводи ще се гарантира качеството на реконструираните улици, като повърхността им ще бъде предпазена от пропадания вследствие скрити течове по старите и отдавна компрометирани тръбопроводи, новоположената настилка ще бъде предпазена от чести ремонти за отстраняване на аварии по старата водопроводна мрежа. Комплексната подмяна на ВиК комуникациите е значително по-изгодна икономически от подмяната на всяка една по отделно.

Изпълнението на проекта предвижда следните обществени поръчки:
Три договора за строителство по договорните условия на ФИДИК:

· един за строителство на КПС по ФИДИК 1999 Червена Книга (изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ - гр. Шумен) и

· два за инженеринг по ФИДИК 1999 Жълта Книга (Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен и Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна). 

договори за услуги:

· договорът, предмет на настоящата обществена поръчка „Технически контрол при проектирането и строителен надзор на  договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга в рамките на проект № DIR – 51011116-23-65 Интегриран водния цикъл за град Шумен – Етап 2, ОП Околна среда 2007 - 2013”;

· договор за Техническа помощ за Звено за изпълнение (ЗИП) на Интегриран воден цикъл за град Шумен; 
· договор за изпълнение на мерки по публичност и визуализация на проекта;

· договор за одит на проекта. 

           1.3.2 Местоположение на проекта

Проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап се изпълнява на територията на град Шумен (17 700 дка и население 88 966), 
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Гр. Шумен е също и административен център на община Шумен (съставена от гр. Шумен и 26 населени места). 


1.3.3 Свързани с настоящия проект програми
По програма ИСПА в рамките на Финансов меморандум по Проект:№BG16/P/PE/018 бяха включени компоненти “С” – Разширение на ПСОВ – вторично пречистване за гр. Шумен и “В”- КПС-Дивдядово и напорен тласкател към ПСОВ.

Договорът за изпълнение на компонента “С” беше канцелиран от Възложителя – МОСВ през февруари 2010г., а компонента “В”, поради недостиг на средства, с решение на ЕК беше изваден от Финансовия меморандум, с препоръка дейностите да бъдат изпълнени с финансиране от Оперативна програма Околна среда. 

Приложение 1:

-Решение на комисията от 17.08.2009г. за изменение на Решение DL/2003/3578  относно отпускане на помощ за подобрения във водния цикъл на гр. Шумен;

-Писмо на ЕК №616212/22.09.2010г.     

            1.3.4  Организация на изпълнението на Проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап  

За целите на изпълнението на проект № DIR – 51011116-23-65 „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап се създава Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) към Община Шумен.

Община Шумен, в качеството й на бенефициент на проекта, и ВиК Шумен, в качеството на оператор на инвестицията, са се споразумяли за взаимно сътрудничество в изпълнението на проекта. Основната дейност на ЗИП ще бъде оперативното управление на проекта. Това включва, без да се ограничава до:

· цялостно административно, финансово и техническо изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ;

· координация между страните в изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ; 

· процедури по възлагане на обществени поръчки – подготовка на документации за участие, провеждане на процедури за обществени поръчки, участие в комисии за избор на изпълнители;  

· контрол на качеството – гарантира правилното изпълнение на възложените проектни дейности – строителството, строителния надзор в лицето на Инженера по ФИДИК, техническа помощ, публичност и визуализация, одит, др.;  

· администриране на договора за безвъзмездна финансова помощ – отчитане, докладване, съблюдаване на договорните задължения, осъществяване на мерки за публичност и визуализация, архивиране на проектно досие, следене за нередности, мониторинг и контрол;

· финансово управление и осчетоводяване;  

· съблюдаване на напредъка по проекта – текущ и периодичен мониторинг; 

· приемане на изпълнението на проектни дейности, възложени на външни изпълнители;

· техническо консултиране на възложителя.

За целите на изпълнението на проекта се предвижда ЗИП да привлече професионалната експертиза на външна техническа помощ, която да подпомогне звеното по време на целия процес на изпълнение на Проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, и която е предмет на друг договор за услуга.  

1.3.5 Продължителност на проекта и линеен график на изпълнението 

Продължителността на Проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап е 25 месеца. Тъй като графикът е изготвен на етап подготовка на апликационната форма и има само индикативен характер, Изпълнителят следва да го актуализира съобразно сроковете за изпълнение на настоящата поръчка.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

2.1. Цели на проекта  

Общите цели на проекта са:

-
Да подпомогне България в посока постигането на съответствие с Европейското екологично законодателство, особено по отношение на директивите за питейни води и градски отпадъчни води, както и да допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие;

-
Да подобри икономическата инфраструктура и да насърчи различни форми на икономическо развитие;

-
Да защити природните ресурси, които са база за развитие и конкурентноспособност.

Специфична цел на проекта – да подобри конкретната ситуация във водния цикъл на гр. Шумен посредством подобрения в отделните компоненти на ВиК системата, обединени в интегрирана инвестиционна програма.

Целите на инвестицията в част канализация са:

-     Да увеличи броя на населението, чиито отпадъчни води се отвеждат и пречистват в канализационната система съгласно изискванията на Директива на ЕС 91/271.

-
Да предотврати рисковете за околната среда, произтичащи от преливащи септични ями и заустване на отпадъчни води в околната среда, чрез разширяване на канализационната мрежа към райони, които към момента не са свързани към канализационната система;

-      Да предпази приемниците (р. Енчова и р. Поройна) от замърсяване в следствие от заустване на непречистени отпадъчни води, ;

-
Да рехабилитира част от съществуващата канализационна мрежа, намалявайки авариите и инфилтрацията;

Целите на инвестицията в част водоснабдяване са:
-
Да предоставя водоснабдителни услуги на потребителите, съгласно стандартите на Директива 98/83/ ЕЕС;

-
Да осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии във водопреносната мрежа);

-
Да предизвика обществена чувствителност по отношение на ефективната употреба на водните ресурси;

-
Да намали разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система.
2.2 Задачи на проекта 

· Разширение на ПСОВ  на гр. Шумен

Доизграждане и разширение на вторично стъпало (реконструкция на частично изградено само за БПК5), до изискванията за „чувствителна зона”, с отстраняване на азот и фосфор, намиращо се  непосредствено до съоръженията от първичното механично стъпало на ПСОВ, вече въведено в експлоатация. Основни параметри:

· Целева година за краен етап - 2045

· Население - 116 000

· Еквивалентен брой жители – 132 000
· Средноденонощно водно количество – 26 741 m3/d
Изходни параметри: 
	ПСОВ гр.ШУМЕН
	 
	 
	 
	 


	Година
	
	
	2045
	 

	 
	
	
	
	 

	Еквивалент жители (БПК5=60гр/ж)
	 
	 
	132 000
	 

	Водни количества
	 
	 
	 
	 

	Q средно денонощно
	26 741
	m3/d
	 
	 

	Q средно денонощно
	1 114
	m3/h
	310
	l/s

	Оразмерително водно количество 
	 
	 
	 
	 

	Q максимално часово
	1 717
	m3/h
	477
	l/s

	2Q максимално часово
	2 975
	m3/h
	826
	l/s

	2Q максимално часово - оразмерително
	3 000
	m3/h
	833
	l/s

	Входна замърсеност
	Товар
	Концентрация

	БПК5
	7 920
	kg/d
	296,2
	mg/l

	ХПК
	15 840
	kg/d
	592,3
	mg/l

	НВ
	7 260
	kg/d
	271,5
	mg/l

	N-общ азот
	1 320
	kg/d
	49,4
	mg/l

	N-NH4 амонячен азот
	990
	kg/d
	37,0
	mg/l

	P - общ фосфор
	198
	kg/d
	7,4
	mg/l

	Качество на пречистената вода
	 
	 
	 
	 

	БПК5
	
	
	25
	mg/l

	ХПК
	
	
	125
	mg/l

	НВ
	
	
	35
	mg/l

	N-общ азот
	
	
	10
	mg/l

	P - общ фосфор
	 
	 
	1
	mg/l

	Ефект на пречистване
	 
	 
	 
	 

	БПК5
	
	
	91,6%
	 

	ХПК
	
	
	78,9%
	 

	НВ
	
	
	87,1%
	 

	N-общ азот
	
	
	79,7%
	 

	P - общ фосфор
	 
	 
	86,5%
	 


	No
	СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 
	Брой

	A
	Входна шахта
	1

	B
	Преливник 2Q maxh
	1

	C
	КПП – охрана
	1

	D
	Измерително устройство на входа
	1

	E
	Груби решетки
	2

	F
	Сграда решетки (Фини решетки - 3бр, класификатор, сито, компактор, въздуходувки за пясъкозадържател)
	1

	G
	Аериран пясъко-маслозадържател
	2

	H
	Разпределително устройство към ПРУ
	1

	I
	Първичен радиален утаител (ПРУ)
	1

	J
	Първичен радиален утаител (ПРУ) – реконструира се като задържателен резервоар за дъждовни води
	1

	K
	Помпена станция за първични утайки
	1

	L
	Калоуплътнител
	1

	M
	Инсталация за кондициониране на утайката
	1

	N
	Силоз за вар
	1

	O
	Камерна филтърпреса
	1

	P
	Работилница и гаражи
	1

	Q
	Трафопост
	1

	R
	ПС за филтрат и битови води от ПСОВ
	1

	S
	Административно лабораторна сграда
	1


	№
	СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
	Брой

	А
	Преливник 2Qmax.h
	1

	В
	Входна шахта
	1

	С
	КПП - охрана
	1

	D
	Измервателно устройство на входа
	1

	E
	Груби решетки
	2

	F
	Фини решетки и въздуходувки за пясъкозадържателя
	3

	G
	Аериран пясъко-маслозадържател
	2

	H
	Разпределително устройство към ПРУ
	1

	I
	Първичен радиален утаител (ПРУ)
	1

	K
	Помпена станция за първични утайки
	1

	L
	Калоуплътнител за първична утайка
	1

	M
	Инсталация за кондициониране на утайката
	1

	N
	Силоз за вар
	1

	O
	Камерна филтърпреса
	1

	P
	Работилница и гаражи
	1

	Q
	Трафопост
	1

	R
	ПС за филтрат и битови води от ПСОВ
	1

	S
	Административно лабораторна сграда
	1


	№
	НОВОПРОЕКТИРАНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
	Брой

	А
	Преливник 2Qmax.h – преоборудване на съществуващия
	1


	1
	Дебитомер тип „Вентури” на входа
	1

	2.1
	Анаеробен басейн за смесване на вода и ИАУ (Селектор)
	1

	2.2
	Анаеробен басейн за биологична дефосфатизация (BIO-P)
	1

	2.3
	Биобасейн – камери за превключена денитрификация
	2

	2.4
	Биобасейн – камери за нитрификация
	2

	3
	Въздуходувна и ел. трансформатори
	1

	4
	Разпределително устройство към вторични радиални утаители
	1

	5
	Вторични радиални утаители D = 35 m
	3

	6
	Помпена станция за рециркулация на активна и излишна активна утайка
	1

	7
	Дебитомер тип „Вентури” на изхода
	1

	8
	U.V. Дезинфекция
	1

	9
	Депо за обезводнена утайка
	1

	10
	Инсталация за прецеждане и предварително сгъстяване на утайката
	1

	11
	Калоуплътнител за първична утайка
	1

	11.1
	Калоуплътнител за ИАУ
	1

	12
	Метантанк – I степен
	1

	13
	Метантанк – II степен
	1

	14
	Обслужваща сграда към метантанк
	1

	15
	Газхолдер
	1

	16
	Факел за биогаз
	1

	17
	ПС за калова вода
	1

	18
	Буферен резервоар за калови води
	1

	19
	Инсталация за контрол на миризните
	1

	20
	Изходна шахта
	1

	21
	Промивна система
	1

	22
	Инсталация за химично доотстраняване на фосфор
	1

	23
	Инсталация за третиране на биогаза - десулфоризация
	1


	Б
	СЪОРЪЖЕНИЯ на ПСОВ
	m3

	1
	ПРЕЛИВНИК С РЕГУЛИРАН ПРЕЛИВЕН РЪБ
	335

	2
	ДЕБИТОМЕР УЛТРАЗВУКОВ - НА ВХОД И ИЗХОД
	30

	3
	ВХОДНА ШАХТА
	100

	4
	СЕЛЕКТОР, Bio-P РЕАКТОР, БАСЕЙНИ ЗА ДЕНИТРИФИКАЦИЯ И РУ КЪМ БИОБАСЕЙНИ ЗА НИТРИФИКАЦИЯ
	1800

	5
	ПС ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА НИТРАТЕН ПОТОК КЪМ БАСЕЙНИ ЗА ДЕНИТРИФИКАЦИЯ
	570

	6
	БИОБАСЕЙНИ - НИТРИФИКАЦИЯ
	16500

	7
	СГРАДА ВЪЗДУХОДУВКИ ЗА БИОБАСЕЙН
	400

	8
	РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО УСТРОЙСТВО КЪМ ВТОРИЧНИ РАДИАЛНИ УТАИТЕЛИ
	1400

	9
	ВТОРИЧНИ РАДИАЛНИ УТАИТЕЛИ - 3бр.
	19200

	10
	ПОМПЕНА СТАНЦИЯ за РАУ / ИАУ
	1200

	11
	UV ИНСТАЛАЦИЯ
	115

	12
	ДЕПО ЗА ОБЕЗВОДНЕНА УТАЙКА
	3500

	13
	ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЪСТЯВАНЕ НА ИАУ
	1560

	14
	УТАЙКОУПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПЪРВИЧНА УТАЙКА
	420

	15
	УТАЙКОУПЛЪТНИТЕЛ ЗА ИЗЛИШНА АКТИВНА УТАЙКА
	620

	16
	МЕТАНТАНК - ПЪРВА СТЕПЕН
	4300

	17
	МЕТАНТАНК - ВТОРА СТЕПЕН
	3700

	18
	ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ МЕТАНТАНК
	810

	19
	ГАЗХОЛДЕР, ФИЛТРИ ЗА ГАЗ
	720

	20
	ФАКЕЛ ЗА ГАЗ
	22

	21
	ПС ЗА КАЛОВИ ВОДИ
	120

	22
	ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА МИРИЗМИТЕ
	110

	23
	ИЗХОДНА ШАХТА
	50

	24
	ПРОМИВНА СИСТЕМА
	60

	25
	ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ХИМИКАЛИ ЗА ДЕФОСФАТИЗАЦИЯ
	40

	26
	ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ДЕСУЛФОРИЗАЦИЯ НА БИОГАЗА
	25

	27
	РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ОБОРУДВАНЕТО
	

	28
	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ МАШИНИ
	

	29
	ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ
	

	В
	ИНФРАСТРУКТУРА, ПЛОЩАДКОВИ КОМУНИКАЦИИ
	

	1
	Площадкови комуникации
	

	2
	Вертикална планировка, озеленяване
	8000

	3
	Площадкови пътища F= 2500 m2
	2500

	4
	Ограда L= 450 m
	450

	5
	Електрически и КИП и А табла, МСС, ЦДП, SCADA
	

	6
	Кабелна мрежа НН и оперативни - доставка, полагане, прозвъняване
	

	Г
	ВЪНШНИ КОМУНИКАЦИИ
	

	1
	Захранващи ел. проводи
	2000

	2
	Довеждащ път с портал
	2000


· Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация - втори етап

· Изграждане на общо 51 броя канализационни участъка с обща дължина 31966 m (включително прилежащи сградни канализационни отклонения), от които:

· нова улична канализация с обща дължина 28 993 m;

· рехабилитирана улична канализация (подмяна на съществуващи у-ци) с обща дължина 2973 m.

Успоредно с изграждането на новите участъци от канализационната мрежа, ще се подменят и паралелните на канализационните участъци  водопроводи – 12 броя с обща дължина 8563 m, включително прилежащи сградни водопроводни отклонения. Новите водопроводи ще се полагат в един и същи изкоп с канализацията. 

Предвиждат се: тръби РР, безнапорни SN 8 - за диаметри от Ф 300(Ф315) до Ф 600; тръби стъклопластови, безнапорни SN 5000 – за диаметри от Ф 800 до Ф 1500; за напорна канализация (тласкатели от КПС1 и КПС2) - стъклокерамични тръби (Ф300(Ф315) до Ф600) за работа под напор или тръби HDPE. За съпътстващите водопроводи: тръби HDPE или алтернативни, но със сходни или по-добри технически параметри, одобрени от Инженера - за диаметри от Ф90 до Ф450.  

Към канализационната мрежа се предвиждат – ПС1 с Q = 20 l/s и H = 55.95 m, с тласкател след нея РЕ 140 (PEHD) с дължина 1735 m и ПС2 - QКПС2, етап1 = 50 l/s; QКПС2, етап 2 = 158 l/s и HКПС2 = 52,2m, с тласкател след нея РЕ 225 (PEHD) с дължина 1650 m. 

Предвиждат се 5 бр. дъждопреливници, преминаване на река – 1 бр., преминаване на жп линия с хоризонтален сондаж – 2 бр. ( и 1 участък от Кл. 12 - водопроводи /непризнат разход/), преминаване на път – 2 бр. 

· Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, включващо: Довеждащ канал Ф 1000 от стъклопласт  - 9 m, дъждопреливник, отливен канал Ф 1000 стъклопласт - 76 m, отвеждащ канал Ф300 полипропилен – 145 m.

· Изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово”

Помпената станция включва: Приемна шахта, затворно устройство, механична решетка, черпателна камера, машинна зала, трафопост, дизелагрегат и главно ел. табло, сервизно помещение. Характеристики на помпите: 2+1 бр. помпи с Q=25.0 l/s, Н=38.80 m, Рмакс=18.5 kW, N=2900 n-1
· Изграждане на тласкател на канализационна помпена станция – кв. Дивдядово

Диаметрите на тласкателя са съответно Ф 250 mm PE тръби и Ф 225 mm. Необходими съоръжения - преминаване на ж.п. линия, шахта отток, шахта  въздушник, преминаване на път, събирателна шахта.

· Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Водоснабдяване – II-ри етап

Водопроводите, успоредни на новопроектната канализация, са с обща дължина 8563 m, вкл. противопожарни хидранти, спирателни кранове, опорни и подложни блокове, СВО и др.
2.3 Резултати от проекта

Изпълнението на проекта  ще доведе до  следните резултати и ползи: 

От гледна точка на подобренията в техническата инфраструктура:

· оптимизиране на пречиствателните процеси в ПСОВ и подобряване на общото състояние на водния приемник – реките „Енчова” и „Поройна”, респективно р. „Камчия”; 

· постигане на ефективност в работата на съоръженията на ВиК системата; 

· намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа; 

· намаляване на инфилтрацията в канализационната система; 

· увеличаване на свързаността към канализационната система от 91% до 98% след проекта;

Цялостното реализиране на проекта ще гарантира изискванията за:

· Подобряване на икономическите показатели на водоснабдителната система, поради очакваното значително намаляване на загубите;

· Осигуряване на всички потребители с необходимите количества питейна вода;

· Осигуряване на нормални експлоатационни условия в най-трудните от експлотационна гледна точка участъци, с най-чести аварии;

· Намаляване честотата на авариите и необходимостта от ремонт на отделните водопроводни и канализационни участъци, както и минимизиране здравния риск за населението, вследствие опасността от вторично замърсяване на питейните води с инфилтрирани отпадъчни и други „чужди” води при множеството аварирали участъци.

· Устойчивост и ефективност на водоснабдяването, което е жизнено важен елемент за опазване здравето и живота на населението.

От екологична гледна точка:

· преустановяване на здравните рискове - намаляване на риска от замърсяване на реките р.Поройна, р. Енчова, р.Камчия, водоприемници на отпадъчни води;

· преустановяване на директните изливания на непречистена отпадна вода в прилежащи приемници, чрез отвеждане на отпадъчната вода в градската ПСОВ; 

· подобряване на местните екосистеми;

· Около 45% от съществуващата канализационна мрежа на града е амортизирана, с диаметри неотговарящи на изискването за минимален диаметър и трябва да бъде подменена.

· Последвалото през годините ново жилищно строителство, главно в периферията на града, създава проблеми за отвеждане на отпадъчните води от главните колектори и част от водите, предимно в северната част на града се изливат направо в реките.

· Определените с ОУП на град Шумен нови жилищни квартали, „Летището” и „Лагера”, нямат изградена инфраструктура, в частност канализация, което ще бъде решено след реализиране на проекта.

· С изграждане на канализация в кварталите „Порек” и „Смесе” ще се премахнат съществуващите септични ями и попивни кладенци, които замърсяват почвите, въздуха и подземните води чрез инфилтрация. 

От социална  гледна точка:

· осигуряването на адекватно водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води ще подобри условията за живот на населението не само от гледна точка на изграждане на необходимата ВиК инфраструктура, но също и чрез намаляване риска от заболявания, свързани със замърсяването на околната среда. Това от своя страна ще повиши стандарта на живот в населеното място, ще създаде условия за привличане на инвестиции и ще спомогне за икономическото развитие на района.

· косвен ефект от изпълнението на инвестицията ще бъде и подобряването на битовите и икономически условия на обхваната територия, респективно развитие на местния бизнес и осигуряване на допълнителна заетост в другите сфери на местната икономика.

· в съответствие с приложимото законодателство изпълнението на инвестиционното намерение ще създаде условия за: задоволяване нуждите на потребителите от вода с питейни качества; осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите; повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги; предотвратяване изтичането на отпадъчни води от канализационната мрежа, както и на постъпването на дренажни води в нея, извън предвиденото в технологичния процес; намаляване общите загуби на вода при експлоатация на водоснабдителните системи; балансиране интересите на ВиК оператора и на потребителите; равнопоставеност между различните групи потребители по отношение на качеството и цената на ВиК услугите.

· внедряване на съвременни технологии, автоматизация на процесите и осигуряване на специализирано обучение за експлоатационния персонал;

От икономическа гледна точка:

· подобрена ефективност във ВиК системата посредством намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на нейните елементи;

· принос към постигане на устойчиво развитие на региона чрез създаване на предпоставки за икономически и социален подем, в т.ч развитие на туризма;

· Чрез подмяна и на паралените на канализацията водопроводи ще се гарантира качеството на реконструираните улици, като повърхността им ще бъде предпазена от пропадания вследствие скрити течове по старите и отдавна компрометирани тръбопроводи, новоположената настилка ще бъде предпазена от чести ремонти за отстраняване на аварии по старата водопроводна мрежа. Комплексната подмяна на ВиК комуникациите е значително по-изгодна икономически от подмяната на всяка една по отделно. 

От гледна точка на изпълнението на политики:

· съблюдаване на екологичните стандарти, както и националните, и европейски политики в сектор води;

· принос към оптимизирането на управлението на водния сектор като цяло;

· принос към постигане на ангажиментите, поети от България в преговорния процес, в дължимия срок.

3. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

3.1.  Цел на обществената поръчка

Целта на договора е да се постигне успешно изпълнение на проект: Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап посредством качествено упражняване на технически контрол при проектирането и строителен надзор и инвеститорски контрол в подкрепа на Възложителя на
- два договора за строителство с договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство, за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя - Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за ПСОВ – гр. Шумен и Рехабилитация и разширение на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа Жълта Книга на ФИДИК, издание 1999 г. 


 и 


 - един договор за строителство за изграждане на КПС Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ - гр. Шумен по Червена Книга книга на ФИДИК, издание 1999 г., 

наричани за краткост Договорите по ФИДИК
3.2.   Предмет на поръчката 
Избраният изпълнител  ще действа като:

· Инженер по смисъла на ФИДИК, по общо три /3/ строителни договора: 2 /два/ за инженеринг по Жълта Книга, издание 1999 г. и  1 /един/ по Червена Книга, издание 1999 г., включващо комуникация с проектантите по отношение съответствие на проектите със съществените изисквания на строежите и строителните продукти;

· Технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне доклади за оценка на съответствието по 2 /два/ договора за инженеринг, които ще бъдат изготвени от изпълнителите на договори за инженеринг по условията на ФИДИК Жълта Книга и изготвяне доклад за оценка на съответствието за договора по ФИДИК Червена книга ;

· Лице, упражняващо строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на терирорията /ЗУТ/ на три /3/ строителни договора, съгласно който лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за енергийна ефективност;

· Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционното проектиране и за етапа на изпълнение на строежите по три /3/ строителни договора.  

1. ИЗГРАЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНО СТЪПАЛО С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗОТ И ФОСФОР ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) – ГРАД ШУМЕН, съгласно изискванията на договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя на строителството (ФИДИК, ЖЪЛТА КНИГА) 

2. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. ШУМЕН – ЕТАП 2, съгласно изискванията на договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя на строителството (ФИДИК, ЖЪЛТА КНИГА);
3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН, съгласно изискванията на договорните условия на ФИДИК за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя” (ФИДИК, ЧЕРВЕНА КНИГА);
наричани за краткост «договорите по ФИДИК».

      Обхватът на работата на Изпълнителя се състои  в: 

· Технически контрол в проектирането – чрез изготвяне доклади за оценяване на съответствието на всички части на инвестиционните проекти по ФИДИК Жълта и Червена Книга, със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Оценките за съответствието на проектите по Жълта книга следва да бъдат изготвени до края на периодите за проектиране съгласно договорите по Жълта книга, като изпълнителят  на строителния надзор не носи отговорност за сроковете при забавяне на сроковете за проектиране по Жълта книга.  

· Технически контрол в проектирането – чрез  оценяване на трите проекта по ФИДИК Жълта и Червена Книга за съответствие със специфицираните изисквания на Възложителя, нормите за проектиране и директивите за пречистване на води;
· Строителен надзор по 3-те договора, отговорен за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, одобряване и контрол на влаганите в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал.  2 и ал. 3 на ЗУТ, както и в съответствие с Наредбата  за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г., посл. изм. Бр. 7 ДВ, 2011 г. и други наредби, въвеждащи Директиви от нов подход съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;
· Планове по безопасност и здраве - Изпълнителят по този договор е длъжен да бъде запознат с всички изисквания на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и нейните изменения, да изпълнява и следи за изпълнението на всички нейни разпоредби;

· Контрол по изпълнението на работните програми на изпълнителите, вкл. количество и качество по договорите по ФИДИК;

· Създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на материали, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура;

· Периодично уточняване с изпълнителите на договора по ФИДИК Червена  книга обхвата /фронта/ на извършваните СМР;

· Организиране на ежемесечни срещи на обектите, с участие на строителя и Възложителя/Звено за изпълнение на Интегриран проект за водния цикъл на град Шумен – Етап 2/, включващо доклад на по-важни обстоятелства, проблемни казуси, посещения на обектите; протоколиране на срещите;

· Отговорност за пълнотата и качеството на всички актове по време на строителство съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, екзекутивната документация и внасяне на документацията за издаване на разрешение за ползване в качеството на упълномощено лице от Възложителя в рамките на срока за завършване и въвеждане в експлоатация;
· Отговорности за прилагането на договорите по ФИДИК и за всички решения, становища, мнения, сертификати, издадени в качеството на Инженер, произтичащи от условията на ФИДИК – Жълта и  Червена Книга, издания 1999 г.;

· Наблюдение на пробите, в съответствие със спецификациите и директивите за отпадъчни и питейни води,  за постигане и доказване на цялостните проектни параметри на реконструираните и изградени съоръжения в течение на периода за отстраняване на дефекти и издаване на сертификати за окончателно приемане; 
· Изготвяне на периодични доклади до възложителя, за дейностите, проблемите и напредъка на работите, както и специализирани доклади при необходимост /при спор, по искане от Възложителя и др./;

· Издаване на технически паспорти на строежа съгласно разпоредбите на чл.176а и чл. 176б от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

По-конкретно задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата ще включват, но без да се ограничават до следното:

Административни задачи: 

За нуждите на Инженера и Строителния надзор Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да осигури офис, намиращ се в централната част на град Шумен, в непосредствена близост с офисите на другите страни по договорите (Възложител и Строител), като общата площ на помещенията да бъде минимум 90 m2 и да бъде обозначен с табела с надпис „Строителен надзор“. Офисът трябва да включва:

· Стая за Резидент инженера / Лидера на екипа
· Работни помещения за персонала на Строителния надзор със съответния брой работни места
Стаите трябва да бъдат обзаведени от Изпълнителя, както следва:

· Стая за Резидент инженера / Лидера на екипа – бюро, стол + 4 стола за посетители, етажерки, гардероб.

· 2 работни стаи за персонала на Строителния надзор, всяка от които с по 3 работни места – във всяка стая трябва да има по 3 бюра, 3 стола + 2 за посетители, етажерки, кантонерки и др.

Всички работни помещения трябва да бъдат оборудвани с климатици за отопление и охлаждане и щори. До всяко работно място трябва да се осигурят точки за достъп до електрическата, телефонната и компютърна мрежи. 
Консултантът следва да оборудва офиса си с офис техника (в т.ч. компютри, принтери, факс машини, телефони, офис консумативи и др.). Разходите за телефон, интернет, поддръжка на локална компютърна мрежа /включително връзка със сървъра на Възложителя/, електричество и вода за нуждите на Надзора са задължение на Изпълнителя на договора за строителство. Тези услуги ще включват и ежедневното почистване и охрана на офиса.
· мобилизация на екипа на Инженера преди началото на договорите по ФИДИК Жълта Книга и своевременно въвеждане в действие екипа за управление на договора по ФИДИК Червена Книга;

· заемане на основния и приобектовите офиси, осигурени от изпълнителите на договорите за строителство;

· подпомагане действията на Възложителя, за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обектите, ако същите не са налични;

· осигуряване подкрепа на Възложителя, изразяваща се, без да се ограничава до: пълна техническа, административна и управленска подкрепа като изготвяне на справки, становища, доклади и др. необходими във връзка с провеждането на одитни проверки  и отчитането на проектите;

· подпомага Възложителя при съгласуване с външни за Възложителя органи и организации като предприятия за комунални услуги и др.

· информиране на Възложителя за напредъка на строителството, посредством редовни доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място на обектите по договорите по ФИДИК;

· Съдейства на Възложителя при организирането на държавни приемателни комисии, назначавани от ДНСК;

Задачи по време на фазите на проектиране и строителство: 

· одобряване на програмите за проектиране от изпълнителите на договорите за инженеринг на ПСОВ и ВиК мрежа, с отчитане последователността и обема на дейностите,  получаване на разрешения и одобрения в хода на проектирането;

· Изработване на ръководство по процедурите на проекта и ръководство за контрол на качеството в 30 дневен срок от датата на стартиране на всеки един от договорите за строителство

· одобряване на списъка на документите, съставляващи работните проекти и одобряване на всякакви последващи промени в чертежите и сметките;

· контрол на работните програми на изпълнителите на договорите за строителство и инженеринг, и изготвяне на становища по тях;

· координация на мерките по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 11 на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· преглед и даване на становище по отношение на инвестиционните проекти, включително хидравлични изчисления и дебити, съгласно списък на документацията, изготвяна от изпълнителите на инженерингови договори за ПСОВ и ВиК мрежа, по отношение тяхното съответствие със спецификациите и изискванията на възложителя, с договора като цяло и с директивите за отпадъчни и питейни води, преди одобрение на инвестиционните проекти от възложителя; за част геодезична – следене подготовката на инвестиционните проекти, изготвяни от проектант – изпълнителите, в част геодезична да бъде посредством тотална санция и извършване на проверка на проекта в част геодезична с тотална станция;

· изготвяне на доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвените проекти при договорите по Жълта книга на ФИДИК, при съблюдаване на изискването за независимост от проектантите;

· начално и последващи периодични фотографски заснемания на обекта, одобряване на всякакви чертежи на местата, нивата и координатите на временни геодезични точки, ползвани от строителите, одобряване на всякакви табели поставяни на техниката в помещенията, на входове на обектите и по техните граници;

· одобряване на план за опазване на околната среда, преди започване на строителството и контрол за спазването, от страна на изпълнителите, на мерките за опазване на околната среда;

· създаване на система за сертифициране на извършените работи и дейности по всички договори на ФИДИК, включително одобряване на детайлизираните ценови таблици, представени от изпълнителите на инженеринговите договори за ПСОВ и ВиК мрежа по ФИДИК Жълта Книга; 

· одобряване на документите, посочени в изискванията и спецификациите, преди изработването на отделни механични, електрически и автоматизирани части и възли;

· създаване и водене на ежедневни дневници на обектите, включващи ежедневна информация за работещата техника, персонал и обстоятелства, включително открити и причинени аварии, на обектите. Изискване от изпълнителите на договорите за строителство на съответната ежедневна информация;

· изискване за представяне от страна на изпълнителите и одобряване на подробни методи на изпълнение на по-важните строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване; 

· оценяване и сертифициране на работите по ФИДИК Жълта Книга и измерване и сертифициране на количествата при ФИДИК Червена Книга; проверява за допустимост на разходите съгласно нормативната рамка на ОПОС, на разходите, одобрени за плащане в актовете/ сертификатите за плащане;
· Издаване на инструкции към Изпълнителите

· Издаване на Заповеди за промяна след консултиране с Възложителя и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промените съгласно  специфичните условия на договорите по ФИДИК;

· консултиране на Възложителя по искове и претенции на изпълнителите, включително като комисия за разрешаване на спорове, ако последното е предвидено и е заменена съответната клауза в Специфичните условия на ФИДИК за съответния договор;

· текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане от изпълнителите на договорите по ФИДИК Жълта и Червена Книга, издаване на сертификати за междинни плащания,  сертификат за плащане при завършване, сертификат за окончателно плащане, както и представяне на същите, без неоснователно забавяне на Възложителя за заплащане;

· съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при спазване на Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

· одобряване на програмите на изпълнителите за провеждане на всички тестове преди предаване и тестове за предаване на обектите на Възложителя; 

· контрол на извършваните проби и изпитания, предшестващи въвеждането в експлоатация, в съответствие с предписанията на производителите на оборудването, както и на пробите след въвеждане в експлоатация на ПСОВ;

· разпореждане на повторни проби  и изпитания, в случай на необходимост;

· одобряване ползването на други еквивалентни, или по-високи стандарти, спрямо стандартите, записани в договора, при обоснована от Инженера необходимост,  в съответствие с офертите на изпълнителите и с предварително съгласие на Възложителя;

·  контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с българско законодателство;

· одобрение на всички методи и средства за повдигане;

· изискване на образци от материали и документация за съответствие на влаганите материали по всички частни на договора, когато е приложимо в рамките на договора, по преценка на Инженера. При всички случаи на обективна невъзможност да се доставят позиции от офертата на строителите, Инженерът се задължава да получи информация от строителите и да получи писмено одобрение от Възложителя, което не може да нарушава конкурентните условия на обществената поръчка;

· Изисква прогнозен график за извършваните доставки и следи за изпълнението му. Извършва контрол на доставяните материали и оборудване, включително при производителя, при необходимост;

· съхранение и контрол на своевременното предоставяне и пълнотата на цялата документация за изпълнението на договорите, включително документация от производителя и доставчика на машините, съоръженията, сертификати за проби на машини и съоръжения от сертифициращи организации, гаранции, застраховки, екзекутивна документация, протоколи от срещи, финансова документация и всички други документи издадени от строителите или надзора; 

· преглеждане и одобряване на наръчниците за използване и поддържане на ПСОВ и КПС, преди пускане в пробна експлоатация;

· преглеждане и одобряване на програмата за обучение на персонала на ПСОВ;

· Изготвя Технически паспорти;

· Преглежда екзекутивната документация, комплектова цялата документация, необходима за получаване на Разрешение за ползване по ЗУТ;
Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти в изпълнението:

· констатиране на остатъчни дефекти, контрол за отстраняване на дефекти в строителството, описани в акт образец 15;

· подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване, в качеството на упълномощено от възложителя лице, съгласно чл. 4 ал. 2 на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

· поддържане на готовност за мобилизиране на екип от специалисти при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите съгласно офертата през периода за отстраняване на дефекти. Предоставяне на тримесечна база на актуализиран списък на дефектите – отстранени, оставащи и новопоявили се; 

· организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на проектните показатели при експлоатационни условия, овбързано с гаранциите на изпълнителите на инженерингови договори;

· контрол на изготвянето на екзекутивна документация от страна на изпълнителите на договорите по ФИДИК, проверка на окомплектоването и заверка на същата за обектите;

· одобряване на резервни части, консумативи и инструменти, за функционирането на ПСОВ и КПС през гаранционния период,  които строителите по договорите за ПСОВ и КПС ще доставят съгласно оферираните от тях позиции и цени. 
Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти

· издаване на  сертификати за окончателни плащания /ако е възможно да се съгласуват такива и не е налице спор/ и сертификати за окончателно приемане след отстраняване на дефекти и доказване параметрите на съоръжението;

· изготвяне на окончателни технически и финансови доклади за настоящия договор, предаване на архивите по договорите на възложителя.  

Недопустимо при изпълнението на задачите на изпълнителя е:

· Нареждане от Инженера на промени или замени /в количества, материали, техника, нива, стандарти, методи, персонал, време, проби/, без предварително одобрение на Възложителя и без предварително предложение от изпълнителите на строителството, остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо всички рискове при изпълнение; сертифициране на допълнителни разходи или издаване на определения, които биха довели до увеличаване на цената на договорите; издаване на определения, които биха довели до удължаване на сроковете на договорите;

· Одобряване от Инженера на искове от изпълнителите по под-клауза 20.1 от ФИДИК и Специфичните условия на договора, както и включването им в сертификати за междинни плащания, или поправки на последващи сертификати на основание, че плащане по предходни искове е било дължимо по преценка на Инженера без предварително одобрение на Възложителя; 

· Взимане на решения от Инженера по под-клауза 3.5 от ФИДИК и Специфичните условия на договора, както и даване на указание, мнение или оценка по отношение на представени искове от изпълнителите по под-клауза 20.1 от ФИДИК и Специфичните условия на договора, без изричното писмено искане от Възложителя на такова решение,  указание, мнение или оценка, във връзка с иск на изпълнител;

· Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства по дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици и по договора като цяло, включително ползването на резервните суми;

· Невъзможност или неспазване на сроковете за произнасяне от страна на Инженера при измерване на количествата /по Червена книга/ и определяне на стойностите /по Жълта книга/, включително определяне на минимални, маскимални, или споразумителни плащания вместо точни суми;

· Спор между Възложител  и Изпълнител по строителните договори,  вследствие  бездействие, забавяне или избягване от страна на Инженера, да определи дължимо плащане за извършена работа, или работи, когато възложителят е отправил писмено искане за такова решение или оценка, във връзка със спорно тълкувание на спецификация или позиция от количествените сметки/ценовите таблици;

· Заверяване на Сертификат/Отчет при завършване, както и издаване на   Сертификат за окончателно плащане с включени искове на изпълнителите на договорите по ФИДИК и/или с включени допълнителни дължими суми по мнение на изпълнителите на договорите по ФИДИК без санкция от страна на Възложителя.

Действия на Инженера, противоречащи на гореспоменатите инструкции, ще се считат за действия без представителна власт.

Евентуални действията и бездействия на Инженера, описани в тази точка, в зависимост от тяхната повторяемост и сериозност, могат да  бъдат основание възложителят да поиска смяна на персонал на Инженера, смяна на Инженера или заплащане на неблагоприятни последици, произтекли от действия, за които последният не е бил изрично упълномощен от страна на Възложителя.

4.  ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

4.1.  Продължителност

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка e 25 месеца от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката. Дейността на Изпълнителя ще продължи до момента на извършване на окончателните плащания към изпълнителите на договорите по ФИДИК. 
4.2.  Индикативни етапи на изпълнението

Предметът на поръчката може да бъде разчетен и изпълнен в рамките на следните индикативни етапи:

1. Подготвителен период, мобилизация, настаняване и обезпечаване на централен офис в гр. Шумен, запознаване със строителните книжа и с договорите по ФИДИК Жълта книга за 2-та обекта, установяване на системите за управление и контрол;

2. Даване на нареждания за започване на проектиране по договорите по ФИДИК Жълта книга преглед на програмите за проектиране, одобряване на графика и списъка за изготвяне на чертежи, калкулации и документи за ПСОВ и ВиК мрежа;

3. Даване на нареждане за започване на изпълнението на договора по ФИДИК  Червена книга и откриване на строителна площадка, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти за ПСОВ и ВиК мрежа, откриване на строителни площадки на ПСОВ и ВиК мрежа, заемане на приобектовите офиси, подготвени от строителите съгласно техните договорни задължения. 

4. Съдействие за издаване на разрешения за строеж за ПСОВ, ВиК мрежа и КПС Дивдядово;

5. Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ и супервизия по условията на ФИДИК, издаване на актове и протоколи, сертифициране на плащания;

6. Контрол от страна на изпълнителя за изготвяне на екзекутивна документация от строителите по трите договора. Надзор през периодите за отстраняване на дефекти по всички договори по ФИДИК. Приключване на договора по ФИДИК - Червена Книга, сертификати за окончателно приемане. 

7. Продължаване на надзора през периодите за отстраняване на  дефекти по ПСОВ и ВиК мрежа по ФИДИК - Жълта Книга, наблюдение на проби след завършване и доказване на параметрите на ПСОВ при продължителна експлоатация. Приключване на договорите по ФИДИК - Жълта Книга, сертификати за окончателно приемане.
8. Представяне на окончателни доклади по договора за строителен надзор, одобрения и плащания на остатък по договора за услуга.

9. Изготвяне на технически паспорти на строежите.

5. ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, АНГАЖИРАН ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
5.1. Общи положения 
От участника се очаква да предложи екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката. 
Участниците следва да предложат необходимите технически правоспособни физически лица за изпълнение на поръчката с оглед удовлетворяването на всички нормативни изисквания и спецификата на поръчката.  

Всички експерти от екипа, които имат решаваща функция за изпълнението на договора, се определят като ключови експерти.  

Дългосрочни ключови експерти са тези експерти, работещи повече от 12 последователни месеца по Договора.

Краткосрочни ключови експерти са тези експерти, работещи по-малко от 12 последователни месеца по Договора.

Тези експерти, които следва да бъдат осигурени като спомагателни, се определят като неключови експерти. 

Участниците трябва да представят списък на всички експерти, ангажирани в изпълнението на поръчката, като за ключовите експерти се представят автобиографии за всеки един ключов експерт. Към автобиографиите се прилагат документи (копия), удостоверяващи професионалната квалификация и опит. 

Участникът следва да предложи следните ключови експерти:  

Дългосрочни ключови експерти

- Резидент Инженер - Ръководител надзорен екип за ПСОВ и КПС
- Резидент инженер – Ръководител надзорен екип за ВиК мрежа

- Инженер Конструктор за ПСОВ и КПС
- Инженер Конструктор – за ВиК мрежа
- Инженер ВиК за ПСОВ и КПС

- Инженер Вик за ВиК мрежа
- Геодезист за ПСОВ и КПС
- Геодезист за ВиК мрежа

- Координатор по безопасност и здраве
Краткосрочни ключови експерти

- Експерт пречистване на отпадъчни води и процеси в ПСОВ 

- ТК по част конструктивна

- Експерт Електроинженер и КИП и А

- Експерт Mашинен инженер

- Инженер Геолог 

- Инженер количества

- Експерт ОВ иК
1. ДЪЛГОСРОЧНИ КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 
1. Резидент Инженер - Ръководител надзорен екип за ПСОВ и КПС Квалификация: Университетска степен магистър - строителна инженерна специалност; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Mинимум 5 г. опит в строителен надзор и/или технически контрол в проектирането, от които минимум 3 г. опит на длъжността резидент инженер или заместник резидент инженер. Участие в екип на строител/строителен надзор на поне 2 успешно завършени и въведени в експлоатация обекта, от които поне 1 за ПСОВ за не по-малко от 130 х. ЕЖ с метантанкове и когенерация и с отстраняване на азот и фосфор, изпълнявани по договорните условия на ФИДИК или еквивалент; 
2. Резидент Инженер - Ръководител надзорен екип за ВиК мрежа Квалификация: Университетска степен – строителнo инженерна специалност – ВиК мрежи и съоръжения; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит като ръководител на екип в проектирането и/или в строителен надзор, от които минимум 3 г. опит на длъжността резидент инженер или заместник-резидент инженер. Участие в екип на строител/строителен надзор с изпълнени минимум 75 км ВиК мрежа в градски агломерации над 10 000 жители, успешно завършени и въведени в експлоатация, изпълнявани по договорните условия на ФИДИК или еквивалент; 
3. Инженер Конструктор за ПСОВ и КПС Квалификация: Университетска степен магистър – строителна инженерна специалност; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 г опит в проектирането и /или изпълнението на строителни конструкции. Участие в проектантски екип/строителен надзор на поне 1 успешно завършен и въведен в експлоатация обект на ПСОВ за не по-малко от 130 х. ЕЖ, изпълняван по договорните условия на ФИДИК или еквивалент. 
4. Инженер Конструктор за ВиК мрежа Квалификация: Университетска степен магистър – строителна инженерна специалност; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 г опит в проектирането и /или изпълнението на строителни конструкции. Участие в проектантски екип/строителен надзор на поне 1 успешно завършен и въведен в експлоатация ифраструкторен обект във водоснабдяването и/или канализацията, изпълняван по договорните условия на ФИДИК или еквивалент.
5.  Инженер ВиК за ПСОВ и КПС Квалификация: Университетска степен магистър - строителна инженерна специалност – водоснабдяване и канализация; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в проектирането и /или изпълнение на ВиК системи и съоръжения. Участие в проектантски екип /строителен надзор на поне 1 успешно завършен и въведен в експлоатация ифраструкторен обект във водоснабдяването и/или канализацията, изпълняван по договорните условия на ФИДИК или еквивалент.
;
6. Инженер ВиК за ВиК мрежа Квалификация: Университетска степен магистър - строителна инженерна специалност – водоснабдяване и канализация; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в проектирането и /или изпълнение на ВиК системи и съоръжения. Участие в екип на строител/строителен надзор на поне 1 успешно завършен и въведен в експлоатация ифраструкторен обект във водоснабдяването и/или канализацията, изпълняван по договорните условия на ФИДИК или еквивалент; 
7. Геодезист за ПСОВ и КПС Квалификация: Университетска степен магистър - специалност геодезия; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 2 г. опит в строителния надзор; Участие в екип на строител/строителен надзор на поне 1 обект, ПСОВ или КПС. 
8. Геодезист за ВиК мрежа Квалификация: Университетска степен магистър - специалност геодезия; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 2 г. опит в строителния надзор; Участие в екип на строител/строителен надзор на поне 1 въведен в експлоатация ифраструкторен обект във водоснабдяването и/или канализацията, изпълняван по договорните условия на ФИДИК или еквивалент . 
9. Координатор по безопасност и здраве Квалификация: Инженерна специалност, със съответната квалификация за изпълняване на заеманата длъжност 
2. КРАТКОСРОЧНИ КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 
10. Експерт пречистване на отпадъчни води и процеси в ПСОВ Квалификация: Университетска степен магистър – строителна инженерна специалност – Водоснабдяване и канализация – пречистване на води; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в проектиране на ПСОВ. Участие в екип на строител/строителен надзор на най-малко 2 ПСОВ, от които минимум 1 за не по-малко от 130 хиляди ЕЖ, включваща третиране и оползотворяване на утайката с метантанкове и когенерация и с отстраняване на азот и фосфор, изпълнявани по договорните условия на ФИДИК или еквивалент; 
12. ТК по част конструктивната Квалификация: Университетска степен магистър – строителен инженер; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. професионален опит в проектирането и или изпълнението на строителни конструкции на обекти, от които минимум 3 години като технически контрол по част конструктивна. 
13. Експерт Електроинженер и КИП и А Квалификация: Университетска степен магистър – електроинженер; автоматизация на процеси Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. професионален опит в проектирането и/ или изпълнението на електрообзавеждане и автоматизация на строежи; Участие в екип на строител/строителен надзор на поне 2 успешно завършени и въведени в експлоатация ПСОВ за не по-малко от 130 хиляди ЕЖ с третиране и оползотворяване на утайките с метантанк и когенерация, изпълнявани по договорните условия на ФИДИК или еквивалент.
 14. Експерт Машинен инженер. Квалификация: Университетска степен магистър – машинен инженер; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. професионален опит на подобна длъжност в проектантски екип и/или строителен надзор. Участие в екип на подобна длъжност на поне една ПСОВ за не по-малко от 130 хиляди ЕЖ, изпълнявани по договорните условия на ФИДИК или еквивалент; 
15. Инженер Геолог Квалификация: Университетска степен магистър – геология/хидрогеология; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификаци
Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. професионален опит в проучване и изготвяне на геоложки и хидрогеоложки доклади на обекти от водната инфраструктура и участие в екип на строителен надзор на поне 1 обект, завършен и въведен в експлоатация, на техническа инфраструктура. 
16. Инженер Количествa Квалификация: Университетска степен магистър – строителна инженерна специалност; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 години на подобна длъжност. Участие на такава длъжност в поне два обекта, за ПСОВ изпълнявани по договорните условия на ФИДИК или еквивалент, от които поне 1 завършена и въведена в експлоатация ПСОВ за не по-малко от 130 хиляди ЕЖ; 
17. Експерт ОВ и К Квалификация: Университетска степен магистър – ОВ и К; Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в проектирането и/ или изграждането на ОВК системи и газови отоплителни инсталации.
5.2.  Други краткосрочни неключови експерти

По преценка на участника може да се включат и други краткосрочни неключови експерти в рамките на стойността на договора.
Участниците трябва да предложат в техническото си предложение подходяща организация за изпълнение на технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне доклади за оценка на съответствието. 

5.3.  Описание на работа на дългосрочния ключов персонал 
Основните функции на всеки член на ключовия състав са представени по-долу. 

Задълженията не са абсолютно изчерпателни и Изпълнителят следва да проявява гъвкавост във функциите на предоставяния от него състав.
ДЪЛГОСРОЧНИ КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ:


5.3.1.   Резидент Инженер - Ръководител надзорен екип
Резидент Инженерът изпълнява ролята на Ръководител надзорен екип за договорите по ФИДИК. 

Освен одобрените периоди на отпуск, Резидент Инженерът присъства на пълно работно време в гр. Шумен за целия период на изпълнение на поръчката, по време на изпълнението на договорите по ФИДИК. Резидент инженерът редуцира участието си по време на периода на съобщаване на дефекти, като извършва инспекции на обектите поне 4 пъти до изтичане срокът на договора.
Ръководителят надзорен екип носи пълна отговорност за надзорния екип, като може да делегира част от своите правомощия по договорите за строителство на екипа си, с изключение на правомощия по:

· под-клауза 3.5 от Общите условия на договорите по ФИДИК; 

· преговаряне или приемане на изменения и искове по клауза 13 от Общите условия на договорите по ФИДИК; 

· подпис на платежни документи по клауза 14.6 от Общите условия на договорите по ФИДИК.

Ръководителят надзорен екип:

а) гарантира, че обектите на строителство са организирани в съответствие с договорите за строителство. В частност той гарантира, че следните дейности са изпълнени:

· СМР по одобрени от него работни проекти

· Планове за осигуряване на качество

· План за опазване на околната среда

· План за безопасност и здраве

б) Преглед на проектна документация, разрешения, техническа обосновка на искове, договори с експлоатационни дружества. 

в) отговаря за изготвянето и ежемесечното актуализиране на процедурния наръчник на обекта за всеки един договор за строителство. Тези процедурни наръчници съдържат основните заинтересовани страни и информация за контакт, текущите правомощия на екипа по надзор за конкретния обект, информация за контакт за спешни случаи, основни процедури на обекта, свързани с плановете за осигуряване на качество (да включват, но без да се ограничават до процедури за изменения и искове, проверка на проектите, докладване, ежеседмични срещи на обекта и ежемесечни срещи по управление).

г) проследява, дали изпълнителите изпращат програми в съответствие с 8.3 от Общите условия на договорите за строителство, и дали те се актуализират по време на изпълнението на строителството. 

д) изготвя сертификати за плащания;

ж) работи ежедневно в тясно сътрудничество със ЗИП и техническата помощ за ЗИП.
5.3.2.  Инженер Конструктор
Инженерът конструкторът започва работа на обекта, считано от датата на издаване на Протокол 2 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и присъства на обекта до подписване на Протокол 15 от Наредба 3. 
Той следва  да бъде на разположение по време на периода за съобщаване на дефекти на обекта, като участвува в екипа за инспекция на съоръженията.

Изпълнява дейности по строителен надзор, съставяне на протоколи и актове по време на строителството и участвува в изпитанията на съоръженията.
5.3.3.  Експерт ВиК
а) проверява проектите, изготвени от проектантите за договора по ФИДИК Жълта книга за Разширение и рехабилитация на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа за съответствие с изискванията и техническите спецификации на Възложителя по въпроси по част  ВиК, и изготвя доклад по своята част към доклада за оценка на съответствието, като отчита заложения срок за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти за ВиК мрежата, а именно до края на периодите за проектиране съгласно договорите по Жълта книга. Изпълнителят  на строителния надзор не носи отговорност за сроковете при забавяне на сроковете за проектиране по Жълта книга;  

б) предоставя експертно становище /съвет и ще отстранява проблеми, свързани с въпроси по част ВиК по време на изпълението и през периода за отстраняване на дефекти.

5.3.4. Геодезисти

Подпомагат Резидент инженера при откриване на строителните площадки, трасиране, документиране и опазване на временни геодезични точки, набавяне и проверяване на документи за подземния кадастър, участват в съставяне на специализирана документация и нанасяне на изградените съоръжения в специализираните карти. 

5.3.5. Координатор по безопасност и здраве
Инспекторът КБЗ започва работа с подписването на договора за строителен надзор и изпълнява задълженията си до приключване на договора. Задълженията на Координатора по безопасност и здраве за изпълнението на строежите за осъществяването на принципите за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ; 

            КРАТКОСРОЧНИ КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ:

5.3.6.  Експерт пречистване на отпадъчни води и процеси в ПСОВ
а) проверява проектите, изготвени от проектантите за договора по ФИДИК Жълта книга за Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за ПСОВ за съответствие с изискванията и техническите спецификации на Възложителя по въпроси по част  технологична - пречистване на отпадъчни води, и изготвя доклад по своята част към доклада за оценка на съответствието, като отчита заложения срок за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти за ПСОВ, а именно до края на периодите за проектиране съгласно договорите по Жълта книга. Изпълнителят  на строителния надзор не носи отговорност за сроковете при забавяне на сроковете за проектиране по Жълта книга;  

б) предоставя експертно становище /съвет и ще отстранява проблеми, свързани с въпроси по част технологична по време на изпълението и през периода за отстраняване на дефекти.

5.3.7.  ТК по част конструктивна
а) проверява проектите, изготвени от проектантите за договорите по ФИДИК Жълта книга за съответствие с изискванията и техническите спецификации на Възложителя, изпълнява дейността ТК по част конструктивна за всички обекти и изготвя доклад по своята част към доклада за оценка на съответствието, като отчита заложените срокове за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти на обектите. Оценките за съответствието на проектите по Жълта книга следва да бъдат изготвени до края на периодите за проектиране съгласно договорите по Жълта книга. Изпълнителят  на строителния надзор не носи отговорност за сроковете при забавяне на сроковете по Жълта книга;  

б) предоставя експертно становище /съвет и отстранява проблеми, свързани с въпроси, свързани с конструкциите на изпълняваните обекти.

5.3.8.  Експерт Електроинженер и КИПиА
а) проверява проектите, изготвени от проектантите за договорите по ФИДИК Жълта книга за съответствие с изискванията и техническите спецификации на Възложителя по въпроси по част електро и КИПиА за всички обекти и изготвя доклад по своята част към доклада за оценка на съответствието, като отчита заложените срокове за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти на обектите. Оценките за съответствието на проектите по Жълта книга следва да бъдат изготвени до края на периодите за проектиране съгласно договорите по Жълта книга, като изпълнителят  на строителния надзор не носи отговорност за сроковете при забавяне на сроковете по Жълта книга;  

б) предоставя експертно становище /съвет и отстранява проблеми, свързани с  електрозахранване и автоматизацията на съоръженията на изпълняваните обекти;

в) Съставя актове и протоколи по време на строителството по части електро и КИПиА и участвува в изпитанията на съоръженията.
5.3.9. Експерт Машинен инженер 

а) проверява проектите, изготвени от проектантите за договорите по ФИДИК Жълта книга за съответствие с изискванията и техническите спецификации на Възложителя по въпроси, свързани с механиката на всички обекти;  

б) предоставя експертно становище /съвет и отстранява проблеми, свързани с механиката на съоръженията на изпълняваните обекти;

в) изпълнява дейности по строителен надзор, съставяне на протоколи и актове по време на строителството, участие в изпитанията на съоръженията.

5.3.10 Инженер Геолог
а) Предоставя експертно становище /съвет и отстранява проблеми, свързани с  геоложката структура на терена на изпълняваните обекти.

в) изпълнява дейности по строителен надзор и съставянето на протоколи и актове по време на строителството.

5.3.11  Инженер Количества 

Инженерът по количествата подпомага инженерите по договорите за строителство по ФИДИК, като контролира и проверява заявените обеми от строителите по Червена книга и при нужда извършва измервание на обема работи по позициите на КСС за нуждите на сертифициране на плащанията, проверява актуваните обеми извършени работи по договорите по Жълта книга за нуждите на сертифициране на плащанията и съдейства на Резидент инженера при изготвяне на системата за оценка и плащане на работите по Жълта книга.

5.3.12. Експерт ОВ и К

а) проверява проектите, изготвени от проектантите за договорите по ФИДИК Жълта книга за съответствие с изискванията и техническите спецификации на Възложителя по въпроси, свързани с oтоплението, вентилацията и климатизацията  на всички обекти;  

б) предоставя експертно становище /съвет и отстранява проблеми, свързани с oтоплението, вентилацията и климатизацията на сградите и съоръженията на изпълняваните обекти;

в) изпълнява дейности по строителен надзор, съставяне на протоколи и актове по време на строителството и участие в изпитанията на съоръженията.

5.4. Допълнителен персонал на Изпълнителя 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка посочва в договора за нейното изпълнение лице за контакт, което следва да заема отговорна позиция на пълен работен ден в организацията на Изпълнителя. То следва да бъде адресат на всички официални известия по договора. Негово задължение е да обсъжда официалната комуникация между страните по договора със съответните членове от екипа на Изпълнителя и да предоставя официални отговори на Възложителя. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка наема за изпълнението на неговите задължения по договора при необходимост и помощен персонал, който да го подпомага за целия период на изпълнение на Договора по отношение на административно обслужване (устен и писмен превод /ако е необходимо/, информационно обслужване, транспорт, офис логистика, т.н.). Членовете на този персонал не следва да се посочват в офертата. 

6. ЛОГИСТИКА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1.  Логистични изисквания към Изпълнителя

Местоположението на изпълнение на поръчката е град Шумен. 
Изпълнителят е отговорен за адекватното обезпечаване на работата на своя персонал. 

От Изпълнителя се изисква да:

· организира и финансира при необходимост жилищно настаняване за ангажирания по договора персонал;

· финансира всички консумативи по издръжката на централен офис в гр. Шумен за работата на ангажирания по договора персонал на офиса;

· организира и финансира всички други дейности, необходими за успешното изпълнение на договора – преводачески услуги (ако е необходимо), офис логистика, транспорт за нуждите на персонала си, техника, измервателни уреди, др.;

Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от участника в ценовата оферта цена. 

Изпълнителите по договорите по ФИДИК-Жълта книга ще обзаведат приобектови офиси на Инженера съгласно Техническите спецификации към договорите за строителство.
Разходите за електроенергия и вода на приобектовите офиси на надзорния екип ще бъдат за сметка на изпълнителите на договорите  за строителство. 
7.  ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
За целите на изпълнението на договора Изпълнителят на настоящата обществена  поръчка подготвя следните видове доклади до Възложителя:

· встъпителен доклад;

· междинни месечни, тримесечни и годишни доклади за изпълнението на договора;
· окончателен доклад за изпълнение на договора;

· доклади от проби;
· доклад за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия;
· доклади и становища при поискване от Възложителя.

7.1.  Встъпителен доклад

Всъпителният доклад съдъръжа:

· обща информация – съдържание и обхват на доклада; дейности, извършени по време на началния, мобилизационен период; участници в изпълнението на Проекта за Интегриран воден цикъл за град Шумен и линии на комуникация с Изпълнителя;         

· дейности, планирани през следващия отчетен период и участие на ключовите експерти;

· друга информация по преценка на Изпълнителя. 

7.2. Междинни месечни, тримесечни и годишни доклади за изпълнението на договорите
Междинните доклади съдържат (доколкото е приложимо за отделните доклади):

· изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период;

· описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности;

· описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване; 

· администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и други;

· поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища и доклади при поискване по време на отчетния период;

· предложените дейности за последващия отчетен период и участието на ключовите експерти; 

· приложен регистър на кореспонденция между страните;

· персонал на обекта, вкл. на подизпълнители;

· механизация, вкл. на подизпълнители;

· доставка на  материали и техника;

· протоколи от ежеседмични срещи на обекта и извършени действия;

· текущи геодезични заснемания с оглед удовлетворяване чл. 116 на ЗУТ;

· екзекутивна документация и заповедна книга – статус;

· съответствие с Плана за безопасност и здраве;

· съответствие с Плана за опазване на околната среда;

· текущи искове и изменения;

· съществуващи проблеми;

· бъдещи дейности;

· очаквани проблеми и необходими мерки;

· резюме на напредъка, индикатори за напредък;

-  финансов напредък спрямо паричния поток на изпълнителите (например ‘S’ крива от реално кумулативни разходвани средства спрямо прогнозния кумулативен паричен поток);

-   физически напредък спрямо графиците на изпълнение и снимков материал;

· Друга информация по преценка на Изпълнителя.
7.3.  Окончателен доклад за изпълнение на договорите за услуга

Окончателният доклад съдържа:

· изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора за финалния отчетен период и резюме на изпълнението за целия период на договора;

· описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението за отчетния период и резюме за персонала, вложен за целия период на договора;

· описание на трудностите и предприетите мерки за отстраняването им по отношение на изпълнението на договора за отчетния период и резюме за трудностите и предприетите мерките за целия период на договора;

· поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища и доклади при поискване по време на отчетния период и резюме на становищата и докладите при поискване за целия период на договора;

· анализ на резултатите, продуктите и постиженията, индикатори;

· критично проучване на съществени проблеми, които са възникнали, препоръки за преодоляване на тези проблеми в бъдеще;

· Финансов, доклад обхващащ договорите по ФИДИК и настоящия договор за услуга;
· друга информация по преценка на Изпълнителя. 

7.4. Доклади от проби и доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия

Изпълнителят представя доклади от проби и доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия, в разумен срок, предшестващ всякакви процедури и актове по приемане на под-обекти, функционални части, завършени обекти, както и преди заверяване на отчети при завършване и преди издаване на сертификати за окончателно плащане.

7.5.    Доклади и становища при поискване от Възложителя
Докладите при поискване от Възложителя, които Изпълнителят подготвя по спешни въпроси или по теми, изискващи по-нататъшно пояснение или становище, съдържат информация, съответна на поставеното от Възложителя искане за пояснение или справка.
Забележка: Докладите на Изпълнителя задължително съдържат наличните към момента приложения, подкрепящи изложената в тях информация. Приложенията могат да бъдат документи, схеми, таблици, протоколи, диаграми, доклади от сертифициращи органи и други.
8. ПЛАЩАНИЯ

Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, при спазване на реда и условията на договора за изпълнение.
При ценообразуване на предлаганата цена, Участникът следва да предвиди всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката в изискания обхват, в т.ч.:

· разходи за текуща издръжка на централен и приобектов офис – наемане, оборудване, консумативи, режийни и т.н.
· разходи за екипа на Изпълнителя – предложени ключови експерти, вкл. възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката

· разходи за екипа на Изпълнителя – неключов и помощен персонал, вкл. възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката

· плащания към подизпълнители /ако има такива/

· други разходи, считани за необходими за изпълнение на договора.
Настоящата обществена поръчка предвижда авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане. 

	ПЛАЩАНЕ
	ОПРАВДАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
	СРОК 

	АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

	в размер до 10% от стойността на договора 
	· фактура – оригинал

· Встъпителен доклад на    Изпълнителя
	Изпълнителят представя на Възложителя фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на известието за започване на изпълнението на договора.
Авансовото плащане е платимо до 10 (десет) календарни дни от датата на одобряването на документите от Възложителя.

	МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ

	Междинните плащания са разпределени на равни интервали от 3 (три) месеца, до достигане 90% от стойността на договора включително и авансовото плащане.
	· фактура – оригинал за междинно плащане;

· доклади за текущото изпълнение на договора (месечни и тримесечни) за съответния период на плащане.

	След изтичане на всяко тримесечие от срока на изпълнение на договора, считано от датата на известието за започване на изпълнението на договора, в срок от 10 (десет) дни Изпълнителят представя на Възложителя доклад за текущото изпълнение на договора.   

Възложителят в 5 (петдневен) срок от становището на Комисията по чл. 21, ал. 2 от Договора уведомява писмено Изпълнителя за одобрението на сумата за съответното междинно плащане.

Изпълнителят представя на Възложителя фактура за съответното междинно плащане в срок до 20 (двадесет) дни от датата на изпращането на писмото на Възложителя.

	ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

	Окончателно плащане - 10% от стойността на договора.
	· фактура – оригинал за окончателно плащане;

· окончателен доклад за изпълнението на договора за услуга. 

	В срок от 20 (двадесет) дни от изтичане на Срока за отстраняване на дефекти на последния договор за строителство,  сключен по правилата на FIDIC, Изпълнителят представя на Възложителя окончателен доклад за изпълнението на договора за услуга. 

Възложителят в 5 (петдневен) срок от становището на Комисията по чл. 21, ал. 1 уведомя​ва писмено Изпълнителя дали докладът е приет или е върнат за корекции и какви за съответните забележки на Комисията. Когато окончателният доклад бъде приет, Възложителят уведомява Изпълнителя да представи фактура в срок до 20 (двадесет) дни за окончателното плащане.
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