

Г-н Н. Косев  
21.12.2018

# ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ

Приложение №2  
© ОБЩИНА ГР. ШУМЕН  
www.shumen.bg  
Регистрационен индекс и дата  
92-00-770  
Код за достъп  
чрез интернет  
20.12.2018

## 1. СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ:

**1. Име на кандидатстващата организация:**  
Сдружение с нестопанска цел СКАУТСКИ КЛУБ „МАДАРСКИ КОННИК“

**2. Име на проекта:**  
Великите готвачи

<b>3. Обща продължителност на проекта</b> (в месеци – цифром и словом)	3..... / .....три. месеца
<b>3.1. Начална дата на дейностите</b> (ден, месец, година)	.01 / 09 / 2018
<b>3.2. Крайна дата на дейностите</b> (ден, месец, година)	30 / 11. / 2018

**Забележка:** Моля отбележете промяната (ако има такава) в планирания период на изпълнение на проекта и причините, довели до това:

**4. Постигнати цели** (Моля, отбележете, в каква степен сте постигнали заложените цели на проекта): Проектът е постигнал на 100 % заложените цели и продължава да се мултиплицира в други допълнителни дейности, например членовете на клуба успяха да финансират закупуването на двуетажна пекарна и се научиха да пекат меденки, скаутски бисквитки (тип американ микс). Считаме, че проектът е успешен и е направил изключително много за повишаване на капацитета на членовете на клуба.

## 5. Достигане до целевата група:

**5.1. Включени преки участници в реализацията на проекта – брой, възраст:**  
Проектът предвиждаше включването на 30 участника, но поради големия интерес повече 100 членове на клуба на възраст от 7 до 18 години се включиха. Този индикатор беше постигнат многократно и показва, че е нужно да се повтарят подобни проекти.

**5.2. Други, върху които проектът е оказал въздействие – приблизителен брой, възраст:**  
Външните публика на проекта надхвърлят очакваното защото по време на последната дейност, а именно благотворителен базар проведен на 30 септ. Организиран от Община Шумен вероятно имаше повече 2000 хил човека. Голяма част от тези хора преминаха през шандовете на членовете на клуба и участваха активно в дейностите.

мис. В. В. В. В.  
мис. В. В. В. В.  
мис. В. В. В. В.  
мис. В. В. В. В.  
20.12.2018



5.3. Оказано въздействие върху целевите групи:

Считаме, че проекта е указал съществено въздействие в/у целевите групи. Чрез методите на неформалното образование постигнахме запознаване на целевите групи с българската кухня, начините на приготвяне на храна в полеви условия и др.

6. Дейности (Моля, подробно опишете изпълнението на реализираните дейности)

№	Наименование на дейността	Подробно описание на изпълнението на дейността
1.	РАБОТНА СРЕЩА	Екипът от доброволци направи работна среща в, която уточни графика за работа с младежите и състави програма за обучителни лагери и направи подготовка за презентирание дейностите по време на базара.
2.	Обучителни лагери	Проведоха се обучителни лагери, в които децата научиха основите на приготвянето на традиционната българска лютеница, хляб, боб и други храни.,
3.	Базар.	По време на базара децата успяха да предложат на широката публика, това, което са направили и сготвили. Оценката на техните „клиенти“ е много висока за предложената храна и напитки.
4.		
5.		

8. Популяризиране дейностите по проекта: (Моля, опишете начина, по който сте популяризирали целите, дейностите и резултатите по проекта). Дейностите се популяризирахме че социалните медии и вестници и радио. Дейността по базара беше отбелязана от национални медии и влезе в новите на повечето ТВ канали.

9. Проблеми при изпълнение на проекта: (Моля, отбележете проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта (ако има такива). По време на изпълнение на проекта имаше проблеми с логистиката и предвиждаме в бъдеще да заложим средства и в тази посока.

## II. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

1. Описание на разходите (Моля, опишете разходите хронологично, за всяка дейност поотделно):

№ по ред	Дата на плащане	Вид на документа	№ на документа	Вид разход	Сума (лева)
1.	21/09/2018	Ф-ра	10015958	Зеленчуко резачка, ножове	1150,00
2.	21/09/2018	Ф-ра	10015953	Тави, теджери	504,00
3.	29/09/2018	Ф-ра	100001086	Газови котлони	424,92
4.	20/09/2018	Ф-ра	1525	Плат за престилки и шапки	156,00
5.	01/10/2018	Ф-ра	38451	Тиган, мангал	138,00
6.	03/12/2018	Ф-ра	41290	Картонени опаковка	60,60
7.	26/10/2018	Ф-ра	40218	Картонени опаковка	73,50
8.	25/09/2018	Ф-ра	39280	Картонени опаковка	114,00
9.	05/09/2018	Ф-ра	38790	Картонени опаковка	90,00
10.					
11.					
12.					
<b>Всичко:</b>					<b>2711,02 лв.</b>

## 2. Изпълнение на бюджета на проекта:

№	Вид разход	Брой	Едини чна цена (лв.)	Общо (лв.)	Финансиране от Община Свиленград (лв.)
<b>1.</b>	<b>Административни разходи</b>				
1.1.					
1.2.					
	<b>ОБЩО:</b>				
<b>2.</b>	<b>Преки разходи</b>				
2.1.				2711,02 лв.	2638,00 лв.
2.2.					
	<b>ОБЩО:</b>			2711,02 лв.	2638,00 лв.
<b>3.</b>	<b>Други разходи</b>				



3.1.					
3.2.					
<b>ОБЩО:</b>					
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ:</b>					
				2711,02 лв.	2638,00 лв.

Моля, приложете:

1. Списъци, съдържащи имената на участниците, името на организацията, подписи на участниците и дата на провеждане на инициативата.
2. Екземпляр от всички отпечатани материали или публикации в медиите, ако има такива.
3. Снимков материал, мултимедийни продукти и други материали, които доказват изпълнението на проектните дейности.

Дата: ...20 дек. 2018

Отговорник на проекта: .....



(подпис)

(име, фамилия)