

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ

I. СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ:

1.Име на кандидатстващата организация: Сдружение „Роми –Медници”

2.Име на проекта: „Да бъдем Толерантни към различието”

3.Обща продължителност на проекта (в месеци – цифром и словом)	1 / Един месец
3.1.Начална дата на дейностите (ден, месец, година)	30.05.2018
3.2.Крайна дата на дейностите (ден, месец, година)	01.07.2018

Забележка: Моля отбележете промяната (ако има такава) в планирания период на изпълнение на проекта и причините, довели до това: Да - Наложи се да променим предварително планираният период на изпълнение на проекта –вместо от 30.04. до 30.06.18. реализирахме проекта –от 30.05. до 01.07.2018 г. Причините довели до промяната са съвсем обективни – Забавяне подписането на договора с финансиращата страна – Община Шумен. Всички основни дейности по проекта са пряко свързани с Училищата и Ученици –и поради тази причина трябваше да реализираме проекта преди излизането им във Лятна Ваканция.

4.Постигнати цели (Моля, отбележете, в каква степен сте постигнали заложените цели на проекта):

С Реализирането на настоящият проект се направи стъпка в развитието на доброволчеството в гр. Шумени се създаде предпоставка за изграждане на толерантно отношение между младите хора от различни етноси. Реализираните доброволчески инициативи и кампании достигнаха до широк кръг от млади хора, учащи в избраните училища. При изпълнението на проекта се използваха техниките на неформалното образование. По време на обучението, доброволците бяха включени в много интерактивни упражнения, ролеви игри, решаване на казуси. Бяха им предложени упражнения за работа в екип и вземане на решения. В последният модул от обучението, доброволците на практика планираха и организираха дейности – в училищата и имаха възможността да запознанаят свои връстници с предимствата на различните етноси, и чрез интерактивни упражнения спомогнаха да изградят мост между културите. Чрез реализирането на дейностите доброволците придобиха знания, умения и увереност в способностите си, а също така се научиха да изграждат мостове на подкрепа, солидарност и взаимопомощ за постигане на обща цел, което е от изключително значение за развитие на доброволчеството. Така , че спокойно бихме могли да кажем , че заложените цели на проекти са почти напълно постигнати.

5.Достигане до целевата група:

5.1. Включени преки участници в реализацијата на проекта – брой, възраст:
В реализацијата на проекта бяха включени 10 доброволци на възраст от 15 - 25 г. от български, турски и ромски общности. Проектът бе насочен към младежи и девойки/предимно ученици/ от община Шумен от различен етнически произход.

5.2. Други, върху които проектът е окзал въздействие – приблизителен брой, възраст:
Друг целеви групи върху който проектът оказа въздействие това са повече от 200 ученици - от 5 училища в гр.Шумен /СУ «Сава Доброплодни» , СУ «Васил Левски» , II –ро ОУ „Д-р Петър Берон” , III -то ОУ „Димитър Благоев” и VI – то ОУ „Еньо Мраковски”, в които се обучават подрастващи от различни етнически групи .

5.3. Оказано въздействие върху целевите групи: Реализирането на настоящият проект оказа съществено въздействие върху целевите групи в областта на доброволчеството в гр. Шумен и създаде предпоставка за изграждане на толерантно отношение между младите хора от различни етноси – предимно от български, турски и ромски общности. Реализирането на проекта постави началото на успешните практики за разчупване на модела на изолираност и стереотипно възприятие от обществото, образ на „различния”, което ще окаже положително въздействие върху личностното развитие на младите хора.

6. Дейности (Моля, подробно опишете изпълнението на реализираните дейности)

№	Наименование на дейността	Подробно описание на изпълнението на дейността
----------	----------------------------------	---

1.	<u>Изработка и печат на информационни материали:</u>	Изготвяне и отпечатване на материали, информиращи младите хора и широката общественост за проект „Да бъдем толерантни към различието“ Съдържащата се в тях информация ще допринесе за провокиране на интереса и привличане на доброволци към планираните инициативи.
2.	<u>Провеждане на тридневно обучение на 10 доброволци</u>	Проведено обучение на 10 доброволци, допринасящо за повишаване на техните знания и умения. В последният модул на обучението младите хора планираха провеждането на „Уроци по толерантност“ и своите доброволчески инициативи.
3.	<u>Обявяване на конкурс за изработка на клип</u>	В изгответните информационни материали /брошури и плакати/ беше публикувана обява за конкурс за клипове .По време на „Уроци по толерантност“ учениците бяха настърчавани за участие в конкурса. Участието им даде възможност да оценят положителните страни на различието и да открият уникалните неща и начини, чрез които да ги представят в своя клип.
4.	<u>Провеждане на „Урок по толерантност“ в 5 училища</u>	Планираните „уроци по толерантност“ способстваха доброволците на практика да приложат интерактивните упражнения, които са усвоили, да мотивират своите връстници за включване в предстоящите доброволчески инициативи в тяхното училище и обявения конкурс за клип
4.	<u>Провеждане на „Урок по Толерантност“ и Обявяване на конкурс за изработка на клип в СУ „Сава Доброплодни“, СУ „Васил Левски“, II –ро ОУ „Д-р Петър Берон“ , III -то ОУ „Димитър Благоев“ и VI – то ОУ „Еньо Мраковски“.</u>	Проведените „Уроци по толерантност“ , способстваха доброволците да приложат интерактивните упражнения, които са усвоили, и да мотивират своите връстници за включване в предстоящите доброволчески инициативи и в тези училище. Беше Обявен конкурсът сред учениците и бяха настърчени да участват в конкурса. Участието им даде възможност да оценят положителните страни на различието и да открият уникалните неща и начини, и да представят своите клипове

5.	<u>Провеждане на доброволчески инициативи в 5 училища</u>	Доброволците, заедно със другите младежи и девойки по училища планираха и реализираха доброволчески инициативи за толерантност. Те сами избраха формата и начините, по които да изпратят своите толерантни послания до други младежи и девойки и да ги направят съпричастни към тяхното събитие
5.	<u>Провеждане на доброволчески инициативи в СУ „Сава Допроплодни“, СУ „Васил Левски“, II –ро ОУ „Д-р Петър Берон“, III -то ОУ „Димитър Благоев“ и VI – то ОУ „Еньо Мраковски“</u>	Доброволците, заедно със своите връстници в училищата , реализираха доброволчески инициативи за толерантност. Те сами избраха формата и начините, по които да изпратиха своите толерантни послания до други връстници и ги направиха съпричастни към тяхното събитие. Част от тези инициативи бяха - Изрязване на цветен лист хартия отпечатък от дланта си, след което се залепват на кадастрон, отпечатък от дланта на ръката си със различни цветни специални бои за ръце, и др. подобни.
6.	<u>Провеждане на доброволческа кампания „Да бъдем толерантни към различието“</u>	Преди провеждането на заключителна среща по проекта бяха организирани доброволчески кампании „Да бъдем толерантни към различието“. Доброволците избраха атрактивни методи, чрез които предизвикаха интерес и съпричастност към кампанията.
7.	<u>Организиране на заключително събитие за представяне на клиповете, участвали в конкурса, награждаване на участниците и връчване на сертификати и грамоти</u>	В края на проекта бе организирано заключително събитие за представяне на постигнатите резултати и споделяне на добрите практики. На същото бяха излъчени част от клиповете, участвали в конкурса и наградени тези от тях, които най-добре отразяват толерантността към различието и които са достигнали до най-голям брой млади хора. Съща така бяха поднесени грамоти и удостоверения на училищата, включени в проекта и доброволците, дали своя принос за реализирането на дейностите.

8. Популяризиране дейностите по проекта: (Моля, опишете начина, по който сте популяризирали целите, дейностите и резултатите по проекта).

1. Изработка и печат на информационни материали:

Изготвяне и отпечатване на материали, информиращи младите хора и широката общественост за проект „Да бъдем толерантни към различието“. Съдържащата се в тях информация допринесе за провокиране на интереса и привличане на доброволци към планираните инициативи.

2 .Обявяване на конкурс за изработка на клип:

В изгответните информационни материали /брошури и плакати/ беше публикувана обява за конкурс за клипове,

По време на „Уроци по толерантност“ учениците бяха настърчавани за участие в конкурса. Участието им даде възможност да оценят положителните страни на различието и да открият уникалните неща и начини, чрез които да ги представят в своя клип.

9. Проблеми при изпълнение на проекта: (Моля, отбележете проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта (ако има такива).)

Сериозни трудности при осъществяването на проекта не бихме могли да кажем, че срещнахме. Освен само това, че бяхме притиснати времево - с осъществяването на дейностите по предварително зададеният времеви график - по обективни причини, а почти всички основни дейности по проекта бяха пряко свързани с ученици и училища и трябваше да форсирате изпълнението на проекта преди излизането им във ваканция. Но въпреки това, организацията с екипа по проекта се спарави и всичко бе реализирано перфектно!

II. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

1. Описание на разходите (Моля, опишете разходите хронологично, за всяка дейност поотделно):

№ по ред	Дата на плащане	Вид на документа	№ на документа	Вид разход	Сума (лева)
1.	30.05.2018 г.	Фактура	0000005379	Отпечатване на Брошура с информация за проекта	255,60
2.	30.05.2018 г.	Фактура	0000005380	Отпечатване на плакати	200,40
3.	31.05.2018 г.	Фактура	0000002298	Материали за младежите при провеждане на тридневно обучение на доброволците	125,76
4.	31.05.2018 г.	Фактура	0000002299	Листи за флипчарт и маркери	65,88
5.	04.06.2018 г.	Фактура	005	Храна и кафе-паузи при провеждане на обучението на доброволците	725,00
6.	06.06.2018 г.	Фактура	0000001029	Материали по преценка на доброволците, при провеждане на доброволчески инициативи в училищата	150,12
7.	07.06.2018 г.	Фактура	0000001031	Материали при провеждане „Урок по Тolerантност в училищата	121,68
8.	19.06.2018 г.	Фактура	0000001035	Свидетелства и рамки	75,00
9.	26.06.2018 г.	Фактура	111	Награди за конкурс	210,00

10.	02.07.2018 г.	С/ка за изплатени суми по граждански договор	01	Възнаграждение –Обучител за провеждане на обучение на доброволци	249,75
11.	02.07.2018 г.	Платежно нареждане	0113039182	Данък - ДОД – по Граждански договор	20,25
12.					
			Всичко:		2 199,44 лв.

2. Изпълнение на бюджета на проекта:

№	Вид разход	Брой	Едини чна цена (lv.)	Общо (lv.)	Финансиране от Община Шумен(lv.)
1.	Административни разходи				
1.1.					
1.2.					
	ОБЩО:	0	0	0	0
2.	Преки разходи				
2.1.	Изработка и печат на информационна Брошура	300	0,852	255,60	255,00
2.2.	Изработка и печат на Плакати	50	4,008	200,40	200,00
2.3.	Храна и Кафе – паузи за провеждане на тридневно обучение на доброволците	36	20,1388	725,00	720,00
2.4.	Материали за доброволците –при провеждане на обучението	10	12,576	125,76	125
2.5.	Листи за флипчарт	5	9,96	49,80	50,00
2.6.	Маркери	4	4,02	16,08	16,00
2.7.	Възнаграждение -Обучител	3	90	270,00	270,00
2.8.	Материали за провеждане на „Урок по толерантност” в 5 училища: - Листи – А4/пакет/ - Цветни моливи - Химикали - Цветни листи	3 5 50 3	8,10 3,90 0,60 15,96	24,30 19,50 30,00 47,88	24,00 20,00 35,00 48,00
2.9.	Материали по преценка на доброволците за провеждане на доброволчески инициативи в 5 училища	5	30,024	150,12	150,00
3.0.	Награди за конкурса в заключителното събитие	3 3	50,00 20,00	150,00 60,00	150,00 60,00

3.1.	Подготовка и отпечатване на свидетелства + Рамка - „Училище на толерантни доброволци”	5	15	75,00	75,00
	ОБЩО:				
3.	Други разходи			2 199,44	2 198,00
3.1.					
3.2.					
	ОБЩО:	0	0	0	0
	ОБЩА СТОЙНОСТ:			2 199,44	2 198,00

Моля, приложете:

1. Списъци, съдържащи имената на участниците, името на организацията, подписи на участниците и дата на провеждане на инициативата. – **Приложени Списъци!**
2. Екземпляр от всички отпечатани материали или публикации в медиите, ако има такива. –**Приложени!**
3. Снимков материал, мултимедийни продукти и други материали, които доказват изпълнението на проектните дейности. –**Приложени !**
4. Приложени копия на всички разходоопарядателни документи – Заверени с гриф „Вярно с оригиналата” !

Дата: 02.07.2018 г.

Отговорник на проекта:.....

