

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ**I. СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ:****1. Име на кандидатстващата организация:**

Нанина Христова Топалова

2. Име на проекта:

"Как се забавяват децата: преди и след училище"

3. Обща продължителност на проекта (в месеци – цифром и словом)	септи/Ч месеца
3.1. Начална дата на дейностите (ден, месец, година)	02/08/2019
3.2. Крайна дата на дейностите (ден, месец, година)	21/09/2019

Забележка: Моля отбележете промяната (ако има такава) в планирания период на изпълнение на проекта и причините, довели до това:

4. Постигнати цели (Моля, отбележете, в каква степен сте постигнали заложените цели на проекта): Учих да постигна целта си – да научат децата на нови игри и да приложат старите времена на възрастните

5. Достигане до целевата група:

5.1. Включени преки участници в реализацията на проекта – брой, възраст:

10 участника на възраст между 10 и 15 години

5.2. Други, върху които проектът е оказал въздействие – приблизителен брой, възраст:

Приблизителен брой – 60, на възраст между 5 и 40 години

5.3. Оказано въздействие върху целевите групи:

Учих да покажа на децата нови игри и да предизвикам носталгични спомени в по-големите

6. Дейности (Моля, подробно опишете изпълнението на реализираните дейности)

№	Наименование на дейността	Подробно описание на изпълнението на дейността

1.	Извирале на игри	Объединение всич съдейството ми и моя приятели, които играят за възраст представени в проекта
2.	Превъзстановка на участниците	Задача с деца от квартала училището да пре-създадат игри, които са се играят в близкото минава
3.	Закупуване на необходимите материали и оборудване	Закупих канцеларски материали и технически средства за реализиране на проекта
4.	Създаване на снимки	Събрах деца, обясних им игри и направихме снимки
5.	Подреждане на изложбата	Аз и екипа ми съзбрахме на Младежката сфера в град Шумен и подгответихме изложбата

8. Популяризиране дейностите по проекта: (Моля, опишете начина, по който сте популяризирали целите, дейностите и резултатите по проекта).

Популяризирането на проекта се осъществя през Радио Шумен и социалните медии

9. Проблеми при изпълнение на проекта: (Моля, отбележете проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта (ако има такива)).

Нямаме проблеми при изпълнението

II. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

1. Описание на разходите (Моля, опишете разходите хронологично, за всяка дейност поотделно):

№ по ред	Дата на плащане	Вид на документа	№ на документа	Вид разход	Сума (лева)
1.	30.08.2019	фактура	2286	посология за игри	21,19 лв
2.	31.08.2019	фактура	0150182621	SD карта и хард диск	246 лв
3.	31.08.2019	фактура	1928	лайсън	3,60 лв
4.	19.09.2019	фактура	2299	копиране на снимки	136,50 лв
5.	19.09.2019	искачие за изпълнение на стоки	10 282	канцеларски материали	33,90 лв
6.	20.09.2019	искачие за изпълнение на стоки	10 384	копиращи услуги	4,06 лв
7.	20.09.2019	фактура	100000301	копиращи услуги	2,40 лв
8.	20.09.2019	фактура	1930	изданици материали	8,50 лв
9.					

10.					
11.					
12.					
Всичко:				454,15 лв.	

2. Изпълнение на бюджета на проекта:

№	Вид разход	Број	Едини чна цена (лв.)	Общо (лв.)	Финансиране от Община Шумен (лв.)
1.	Административни разходи				
1.1.					
1.2.					
	ОБЩО:				
2.	Преки разходи				
2.1.					
2.2.					
	ОБЩО:			454,15 лв	
3.	Други разходи				
3.1.					
3.2.					
	ОБЩО:				
	ОБЩА СТОЙНОСТ:			454,15	500

Моля, приложете:

- Списъци, съдържащи имената на участниците, името на организацията, подписи на участниците и дата на провеждане на инициативата.
- Екземпляр от всички отпечатани материали или публикации в медиите, ако има такива.
- Снимков материал, мултимедийни продукти и други материали, които доказват изпълнението на проектните дейности.

Дата: 24.09.2019

Отговорник на проекта: 

(подпись)

Ненка Танева

(име, фамилия)