

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ

I. СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ:

1.Име на кандидатстващата организация:

СК Компас

2.Име на проекта:

„Разкази около лагерния огън”

| | |
|--|----------------|
| 3.Обща продължителност на проекта (в месеци – цифром и словом) | 2 / два месеца |
| 3.1.Начална дата на дейностите (ден, месец, година) | 15 / 09 / 2019 |
| 3.2.Крайна дата на дейностите (ден, месец, година) | 15/ 11 / 2019 |

Забележка: Моля отбележете промяната (ако има такава) в планирания период на изпълнение на проекта и причините, довели до това:

Поради забавяне на плащането по договора на проекта, част от фактурите и плащането по тях бяха извършени след крайната дата на дейностите.

4.Постигнати цели (Моля, отбележете, в каква степен сте постигнали заложените цели на проекта):

Предвид краткото време за постигане на целите и липсата на навременно финансиране считаме, че сме постигнали целите на проекта, а именно повишаване нивото на активност на младежите, както и „обръщане с лице“ към природата. Успяхме да проведем лагер и по този начин да „извадим“ младежите от комфортната им среда и да „забравим“ за виртуалната среда и да ги върнем в реалния живот.

5.Достигане до целевата група:

5.1. Включени преки участници в реализацията на проекта – брой, възраст:

Чрез нашите атрактивни дейности успяхме да окажем въздействие върху 35 деца и младежи на възраст 12-16 години.

5.2. Други, върху които проектът е оказал въздействие – приблизителен брой, възраст:

Като втора достигната целева група можем да посочим доброволците, включили се в дейностите, както и техните родители.

5.3. Оказано въздействие върху целевите групи:

Целевата група, към която е насочен проекта, е принципно много трудна и въздействие върху нея се осъществява само с много атрактивни и интересни дейности. Изваждането на младежите от комфортната им среда и поставянето им в непривична за тях обстановка предизвиква в тях „стрес“ и по този начин възбужда тяхното любопитство. Проектът е много кратък, но видимо показва, че подобни проекти имат силен емоционален заряд и привличат млади хора.

6. Дейности (Моля, подробно опишете изпълнението на реализираните дейности)

| № | Наименование на дейността | Подробно описание на изпълнението на дейността |
|----|---|---|
| 1. | Организиране на бивак за оцеляване | Организирането на бивак за оцеляване е трудна дейност, която включва намиране на правилно място, изграждане на бивака, оформяне на защитени зони за хранителните продукти, за да не бъдат изядени от диви животни. В основата обаче бивак за оцеляване стои предварителната подготовка и планиране. Изготвяне на бюджет, закупуване на материалната база, изграждане на стратегически план, сформирание на екипи по предварителен план. |
| 2. | Разпъване на палатки, подредба на спални чували и шалтета | Използвахме палатки, за да изградим лагера, както и да подредим правилно и коректно спалните чували. От тази подготовка зависи дали по време на дъжд няма да се наводнят палатките и да се намокрят спалните чували. Важен фактор е планиране на различни природни явления – дъжд, сняг, слънце и да се вземат правилните мерки преди настъпване на явлението. |
| 3. | Правилно и защитено запалване на огън | В бивака има място за изграждане на защитено място за палене на огън. От една страна заради опазването на флора и фауна, от друга за намаляване на риска от погиване на екипировка и/или на нараняване на участник в дейността. |
| 4. | Готвене | Неизменна част е готвеното. Всички участници сами трябваше да се справят с готвеното, за да има храна за сутрин, обед и вечер. Намирането на билки, годни за хранителни цели, треви и др. бяха част от тази дейност. |
| 5. | Дървено-въжени конструкции | Дървено-въжените конструкции бяха част от лагерния комфорт. Изграждането на пейки и маси, доведоха до улесняване на лагера и постигане на повече от целите. |

8. Популяризиране дейностите по проекта: (Моля, опишете начина, по който сте популяризирали целите, дейностите и резултатите по проекта).
Дейностите се популизрат на страницата на СК Компас във фейбсук.

9. Проблеми при изпълнение на проекта: (Моля, отбележете проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта (ако има такива)
Забавянето на подписване на договор и след това забавяне на средства изключително много затрудниха изпълнението на проекта. Част от предвидените по проект за закупуване на материали са внос от Словакия и Ирландия и е нужно време за доставка. Считаме, че макар да има забавяне от страна на субсидиращата страна успяхме да се справим и да изпълним проекта.

II. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

1. Описание на разходите (Моля, опишете разходите хронологично, за всяка дейност поотделно):

| № по ред | Дата на плащане | Вид на документа | № на документа | Вид разход | Сума (лева) |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | 26.11.2019 г. | Фактура | 2019-700330 | Огнища/мангали | 661,00 |
| 2. | 13.11.2019 г. | Фактура | 0000018816 | Сенник VANGO Tapr 3x3 синьо | 498,00 |
| 3. | 26.11.2019 г. | Фактура | 0000001539 | Дървен материал | 500,00 |
| Всичко: | | | | | 1 659,00 лв. |

2. Изпълнение на бюджета на проекта:

| № | Вид разход | Брой | Едини чна цена (лв.) | Общо (лв.) | Финансиране от Община Шумен (лв.) |
|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------------|--|
| 1. | Административни разходи | | | | |
| 1.1. | | | | | |
| 1.2. | | | | | |
| | ОБЩО: | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Преки разходи | | | | |
| 2.1. | Дървен материал /импрегниран, подходящ за външни условия/ | 1,3889 м3 | 360,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.2. | Защитни тенти срещу дъжд и градушка | 4 | 124,50 | 498,00 | 405,00 |
| 2.3. | Огнища/мангали | 3 | 220,22 | 661,00 | 600,00 |
| | ОБЩО: | | | 1 659,00 | 1 505,00 |
| 3. | Други разходи | | | | |
| 3.1. | | | | | |
| 3.2. | | | | | |
| | ОБЩО: | | | 0,00 | 0,00 |
| | ОБЩА СТОЙНОСТ: | | | 1 659,00 | 1 505,00 |

Моля, приложете:

1. Списъци, съдържащи имената на участниците, името на организацията, подписи на участниците и дата на провеждане на инициативата.
2. Екземпляр от всички отпечатани материали или публикации в медиите, ако има такива.
3. Снимков материал, мултимедийни продукти и други материали, които доказват изпълнението на проектните дейности.

Дата: 05.12.2019 г.

Отговорник на проекта:.....



(подпис)

Женя Младенова
(име, фамилия)