

[illegible][illegible]

**Организирано събиране и транспортиране на инертни строителни отпадъци от бита в населените места
на община Шумен-предварителен график за месец ЮЛИ (част 2 от 17.07.2025г. До 31.07.2025г.)**

№	населено място	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	Шумен		18.7.2025	21.7.2025				25.7.2025	28.7.2025		
2	кв.Дивдядово									29.7.2025	
3	кв.Макак								28.7.2025		
4	кв.Мътница										30.7.2025
5	с.Белокопитово				22.7.2025						
6	с.Благово										
7	с.Васил Друмево										
8	с.Велино										
9	с.Ветрище										
10	с.Вехтово										
11	с.Градище	17.7.2025									
7	с.Дибич	17.7.2025									31.7.2025
13	с.Друмево										
14	с.Илия Блъсково	17.7.2025									
15	с.Ивански	17.7.2025									31.7.2025
16	с.Кладенец										
17	с.Коньовец										
18	с.Костена река						24.7.2025				
19	с.Позево						24.7.2025				
20	с.Мадара									30.7.2025	
21	с.Мараш				22.7.2025					29.7.2025	
22	с.Новосел									30.7.2025	
23	с.Овчарово									30.7.2025	
24	с.Панайот Волон						24.7.2025				
25	с.Радко Димитриево										31.7.2025
26	с.Салманово				22.7.2025					29.7.2025	
27	с.Средня					23.7.2025					
28	с.Струйно					23.7.2025					
29	с.Царев Брод		18.7.2025					25.7.2025			
30	с.Черенча					23.7.2025					

