

039585



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00138
Поделение: _____
Исходящ номер: ЗОП 31-16 от дата 22/12/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Община Шумен		
Адрес Бул. "Славянски" № 17		
Град Шумен	Пощенски код 9700	Държава Република България
За контакти Община Шумен, ет. 3, стая № 359	Телефон 054 857735	
Лице за контакт Стоян Стоянов		
Електронна поща s.stoyanov@shumen.bg	Факс 054 800400	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.shumen.bg Адрес на профила на купувача: http://www.shumen.bg/index.html		
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)		
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения	<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба	<input type="checkbox"/> Отбрана	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Околна среда	
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност	
	<input type="checkbox"/> Здравеопазване	
	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и	

<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	места за отдих и култура
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Социална закрила
	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия
	<input type="checkbox"/> Образование
	<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура

Ограничена процедура

Състезателен диалог

Договаряне с обявление

Договаряне без обявление

II.2) Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

II.3) Процедурата е открита с решение
No: ЗОП 31-01 от 29/08/2013 дд/мм/гггг

II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
00138-2013-0031(nnnnn-уууу-хххх)

II.5) Описание на предмета на поръчката
С извършване на текущи и аварийни ремонти по детски градини, училища, читалища, културни институти, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на община Шумен се цели осигуряване на нормална и непрекъсната работа, съгласно изискванията на контролните органи при спазване на нормативните изисквания. Целта на възлагането на настоящата поръчка е избор на лице (търговец), на което да му бъдат възложени ремонтни строително-монтажни работи на детски градини, училища, читалища, културни институти, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на община Шумен.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: ЗОП 31-13 от 07/02/2014 дд/мм/гггг

III.2) Настоящият договор е сключен след

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Рамково споразумение

Динамична система за доставки

Система за предварителен подбор

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) "Еко Строй Груп" ЕООД; ЕИК: 200710760				
Адрес "Райна Княгиня" № 26				
Град Шумен	Пощенски код 9700	Държава Република България		
	Телефон 054 802815			
Електронна поща	Факс 054 801510			
Интернет адрес (URL):				
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)		
III.5) Предмет на договора „Текущи и аварийни ремонти по детски градини, училища, читалища, културни институти, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на Община Шумен“ по обособена позиция: 6. Ремонт на В и К-инсталации.				
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг				
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):				
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)	
Стойност: 50000	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	при _____
Разменен курс към BGN: _____				
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Финансирането е _____ % от стойността на договора.				

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване: 03/11/2014 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо) С писмо изх. № 26-00-3484/18.09.2014г. на изпълнителя е възложено да извърши ремонти в детски градини на територията на Община Шумен в посочените в писмото срокове. Към 31.10.2014г. изпълнителят не отправя искане за промяна в сроковете за изпълнение на поръчката на

основание чл. 2, ал. 7 от договора и не започва изпълнение на възложените ремонти. Бездействието му е прието за неоснователен отказ да изпълни поетите ангажменти. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 2 от Договор № ЗОП 31-13/ 07.02.2014г., същият е прекратен с писмо изх. № 26-00-4812/05.11.2014г., поради неоснователен отказ за изпълнение на възложената работа от страна на изпълнителя "Еко Строй Груп" ЕООД.
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)

IV.3) Договорът е изменен/допълван Да Не

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
-------------------------------	-----------------	----------------	-------------------------------

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Не
 Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или 43 дни от крайния срок на изпълнение на договора
 Причини за забавата (когато е приложимо):
 С писмо изх. № 26-00-3484/18.09.2014г. на изпълнителя е възложено да извърши ремонти в детски градини на територията на Община Шумен в посочените в писмата срокове. Към 31.10.2014г. изпълнителят не отправя искане за промяна в сроковете за изпълнение на поръчката на основание чл. 2, ал. 7 от договора и не започва изпълнение на възложените ремонти. Бездействието му е прието за неоснователен отказ да изпълни поетите ангажменти.
 (Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да Не
 Изпълнението е 98 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):
 Неоснователен отказ за изпълнение на възложената работа.
 (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

		без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност:	19258.97	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Разменен курс към BGN:		при _____		

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да Не
 от изпълнителя Размер: 28.82 Валута: BGN
 от възложителя Размер: _____ Валута: _____
 Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):
 На основание чл. 23, ал. 1 от Договор № ЗОП 31-13/07.02.2013г. дружеството дължи неустойка на Община Шумен в размер на 8% от стойността на неизпълнената работа.
 (Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 22/12/2014 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

Д-р инж. Любомир Пашов

**Длъжност:**

Директор на дирекция УТКСЕ към Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП