

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране, събаряне и разрушаване без взрив на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 83510.622.20, квартал 655 на град Шумен, част от бивше военно поделение V-ти полк, собственост на Община Шумен, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на разчистения терен“

№ 25-01-176/03.05 2016 г.

Днес, в гр. Шумен, Община Шумен, Област Шумен, на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор между:

1. **ОБЩИНА ШУМЕН**, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17, ЕИК 000931721, представлявана от Любомир Димитров Христов – кмет на Община Шумен, чрез инж. Боян Тодоров, заместник-кмет по строителство и екология на Община Шумен, упълномощено лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № РД 25-862/20.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен, наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

2. **“Е – ПЛАНТ“ ООД** със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Владайско Въстание“ № 53 тел.: 0878 913129, вписано в Търговския регистър на Р България под ЕИК: 202619989, представлявано от Георги Йорданов Георгиев, действащ в качеството на Управител, наричан по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши проектиране, събаряне и разрушаване без взрив на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 83510.622.20, квартал 655 на град Шумен, част от бивше военно поделение V-ти полк, собственост на Община Шумен, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на разчистения терен, съгласно условията, уговорени в настоящия договор и съгласно Техническа спецификация, Техническо предложение и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор.

II. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл.3./1/ Срок за изготвяне на Проекта за строително - разрушителни работи, на Плана за безопасност и здраве и на Плана за управление на отпадъците е **5 /пет/** календарни дни, считано от датата на възлагателното писмо.

/2/ Срок за изпълнение на строителните дейности по разрушаване на сградите, както и на съпътстващите ги други дейности, е **30 /тридесет/** календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на

уведомителното писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за окончателното завършване на строителните дейности по разрушаване на сгради

/3/ Не се включва в определения срок за изпълнение на договора времето за престой, в следните случаи:

- когато не по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.
- когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.
- когато строежът е спрял за времето, от датата на подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството до датата на подписване на акт обр. 11 за продължаване на строителството по Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ.
- времето от датата на предаване на изготвения проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до датата на протокола с резултатите от разглеждането му.
- времето от датата на предаване на изготвения и приет от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** проект на общинската администрация до датата на одобряването му.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4./1/ Стойността на настоящия договор е в размер на **141920,85 лв.** (сто четиридесет и една хиляди деветстотин и двадесет лева, осемдесет и пет стотинки) лв. без ДДС, или 170305,02 лв. (сто и седемдесет хиляди триста и пет лева, две стотинки) с вкл. ДДС.

/2/ Плащането ще се извърши, както следва:

- сума в размер на **71 760, 35 лв.** /седемдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет лева и тридесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС безкасово по посочена от Изпълнителя сметка в срок от 10 /десет/работни дни, считано от датата на представяне на фактурата, с приложен приемно-предавателен протокол и КСС за действително извършените работи.

- остатъкът от стойността на договора ще бъде разплатен под формата на предоставяне на добитите в резултат на разрушителните работи строителни материали в размер на **70 160, 50 лв.** /седемдесет хиляди сто и шестдесет хиляди лева и петдесет стотинки/ без вкл. ДДС. Предоставянето на строителните материали ще се извърши в срок от 10 /десет/работни дни, считано от датата на представяне на фактурата, с приложен приемно-предавателен протокол и КСС за действително добитите строителни материали.

/3/ Предложената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена за изпълнение на настоящата поръчка включва: изготвяне на проект СРР, ПБЗ и ПУО, както и всички разходи по изпълнение на видовете дейности на обекта на поръчката; обезопасяване на строителната площадка; поставяне на обозначителни табели; разрушаване на сградите, включително цената за подготовка на обектите, мобилизация и демобилизация на техниката и персонала; разчистване на терена; товарно-разтоварни дейности и извозване на строителни отпадъци до указаното от Възложителя депо за строителни отпадъци; работната ръка.

Чл.5./1/ За извършените разрушителни работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** издава фактура – оригинал за извършените разрушителни работи, на стойност не повече от заложената прогнозна стойност на обществената поръчка.

/2/ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура - оригинал за строителни материали, добити вследствие от извършените разрушителни работи и предоставени на Изпълнителя.

/3/ Към издадените фактури се прилагат приемно-предавателен протокол, придружен с Количествено-стойностна сметка за действително извършените работи, съответно за

действително добитите строителни материали. В приемно-предавателния протокол по предходното изречение се описват добитите материали по вид, количество и състояние /годни или негодни за употреба/.

Чл.6./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за действително извършените разрушителни работи. Плащането ще се извърши в срок от 10 /десет/ работни дни, считано от представяне на фактура и приемно-предавателния протокол, удостоверяващи изпълнението на разрушителни работи. Плащането ще се извърши по посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка:

Обслужваща банка „ИНВЕСТ БАНК“ АД

IBAN BG1510RT80061002912700

BIC IORTBGSF

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** добитите вследствие от извършените разрушителни работи годни строителни материали за изпълнението на настоящия договор в срок от 10 /десет/ работни дни, считано от представяне на фактура и приемно-предавателния протокол, удостоверяващи действително добитите строителни материали.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7. Всички видове работи следва да се извършат съгласно регламентираните технически изисквания за качествено и безопасно изпълнение, установени с действащите правилници, нормативни наредби и закони в Република България.

Чл.8./1/ Изпълнението на настоящия договор включва:

а/ Изготвяне на Проект за разрушителни работи:

Проектната част трябва да включва всички сгради и конструкции, подлежащи на разрушаване.

Отчитайки спецификата на отделните сгради в този проект трябва да бъде указан **редът** на демонтаж на сглобяемите елементи на сградите, разрушаване на греди, колони, плочи и основи, както и **технологията** на разрушаване на отделните елементи, **необходимата техника** и ако е необходимо и временни укрепвания.

б/ Изготвяне на План за безопасност и здраве:

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

В раздел „**Оценка на риска**“, трябва да се прецизират характерните особености на всяка една от сградите, редът и начинът на разрушаването, съобразено и в съответствие с **проект за разрушителни работи**. На тази база да се предвидят съответните мерки с цел безопасно и безаварийно извършване на дейностите.

в/ Изготвяне на План за управление на отпадъците:

Планът за управление на отпадъците трябва да се изготви, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предвиди и предприеме всички необходими мерки за безопасност и опазване на преминаващи хора и превозни средства около работната зона. При изпълнение на поръчката, работната зона да се обозначи с предупредителни табели и огради по подходящ и безопасен начин, съгласно изискванията на ЗБУТ.

Чл.9. Разрушаването на основите на сградите ще се извърши на 0,5 м под нивото на котата на терена.

Чл.10./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши събарянето и разрушаването на сградите, предмет на този договор, механизирано, ръчно или комбинирано, съобразно заложеното в техническото предложение.

/2/ След разрушителните дейности **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да почисти и подравни мястото, където се е намирала съответната сграда.

/3/ На терена на площадката ще бъде извършена рекултивация, включваща възстановяването му до състояние безопасно за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

V.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТА И ОБЕКТА

Чл.11. След изготвянето на проектите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като му изпраща проектната документация в 2 екземпляра на хартия и един на оптичен носител (CD) за разглеждане и приемане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.12./1/ След получаване на уведомлението и проектната документация, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** я разглежда и уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за приемане или отказ за приемането ѝ.

/2/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по своя преценка може:

а) да приеме проектната документация без забележки;
б) да отложи приемането на проектната документация и да определи срок за допълване и/или отстраняване на забележки, когато допълнителните работи по проекта се налагат по причини, дължащи се на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Срокът за изпълнение на договора по чл. 3 се увеличава с размера на този срок.

в) да отложи приемането на проектната документация и да определи срок за допълване и/или отстраняване на забележки, когато, коригирането на проекта се налага по причини дължащи се на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Срокът за изпълнение на договора по чл. 3 не се увеличава с размера на този срок и санкции за закъснение по отношение на този срок се налагат;

г) да откаже приемането на проектната документация поради съществени, неотстраними пропуски и недостатъци и да прекрати едностранно договора.

Чл.13. В случаите, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е върнал проектната документация със забележки (съгласно чл. 12, ал. 2, букви "б" и "в"), в срок до 5 /пет/ работни дни, след изтичане на срока за отстраняването им, се прави окончателно приемане/отказ от приемане на проектната документация.

Чл.14. Предаването на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на строителните дейности по разрушаване на сгради се извършва с протокол за откриване на строителната площадка.

Чл.15. Предаването на обекта и изготвените документи (транспортен дневник на строителните отпадъци /СО/, отчет за изпълнение на плана за управление на СО и др., изискуеми съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали) от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в разпореждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, се извършва с подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.16. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при необходимост, допълнителни данни свързани с изпълнението на поръчката.

Чл.17.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира технически съвет за разглеждането и приемането на проектната документация, след получаването му.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да покани **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да участва при разглеждането на проекта на технически съвет.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обекта с протокол за откриване на строителната площадка. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за подписване на протокола за откриване на строителната площадка.

Чл.20.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на дейностите, предмет на договора по всяко време, без с това да затруднява дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.21.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи.

Чл.22.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира изпълнението на договора при констатиране на некачествено извършени работи. Отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 3. срок.

Чл.23. В случай, че строителството е спряно с подписване на акт обр.10, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава, при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за подписване на акт обр. 11.

Чл.24.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за подписване на протокол за приемане на обекта, в срок до 10 /десет/ работни дни, след получаване на уведомление от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за завършване на обекта.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да издаде фактура за годните строителни материали, добити вследствие от извършените разрушителни работи, и предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условия и в срокове, уговорени в настоящия договор. Към издадената фактура се прилага приемно-предавателен протокол, придружен с Количествено-стойностна сметка за действително добитите строителни материали, като се описват по вид, количество и състояние /годни или негодни за употреба/.

VII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.26.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при изпълнение на договора, да съблюдава интереса на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и да се съобразява с неговите указания, стига те да не са свързани с нарушение на нормативни актове.

Чл.27.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разработи проектната документация в съответствие със заданието за проектиране на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и действащата нормативна уредба в РБългария.

Чл.28.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва за своя сметка всички допълнително възникнали работи за проектиране, вследствие допуснати от него пропуски и грешки, установени при приемането на проектната документация от технически съвет.

Чл.29.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се явява и защитава разработената от него проектна документация пред техническия съвет, назначен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласуващите институции, одобряващия проектната документация административен орган и други компетентните органи, както и да извърши налагащи се преработки или поправки, ако това се окаже необходимо.

Чл.30.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази в тайна и да не разпространява информация, дадена му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в процеса на изпълнение на настоящия договор. Такава информация може да стане обществено достояние само с изричното съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.31.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за пълната съгласуваност между отделните части на проектната документация. В случай на установяване на несъгласуваност или непълноти по време на строителството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да направи необходимите доработки и поправки за своя сметка и в необходимите срокове.

Чл.32.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква и да получава допълнителни данни за проектирания обект по време на изготвянето на проектната документация.

Чл.33.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокола за откриване на строителната площадка в указания в поканата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок и да започне незабавно изпълнението на строителните дейности.

Чл.34.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строителната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други.

Чл.35.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва разрушителните работи и свързаните с това третиране и управление на строителните отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали, както и всички други относими към дейностите, предмет на договора, актуални нормативни актове.

Чл.36.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата на всички други изпълнители, ангажирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на работниците на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.37.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на СМР персонал с необходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и/, бригадир/и/, компетентни да осигурят организация и контрол на работата.

Чл.38.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО, съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали.

Чл.39.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и съобщава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и проектанта, за датата и часа, когато ще бъде необходимо подписване на документи за освидетелстване на скрити работи.

Чл.40.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява със заповедите, предписанията и изискванията на проектанта по отношение на спазване на проектите, качеството и количеството на извършените видове работи.

Чл.41.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са били отразени в предадените работни проекти или са му указани на място от персонала на експлоатационните предприятия или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка.

Чл.42.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на разрушителните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.

Чл.43.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владееене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.44.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след завършване на работите и преди подписване на протокола за приемане на обекта от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.45.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомително писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за окончателното завършване на строителните дейности по разрушаване на сгради с искане за назначаване на приемателна комисия.

Чл.46.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с протокол за приемане на обекта от приемателна комисия.

Чл.47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде фактура - оригинал за извършените разрушителни работи, като към издадената фактура се прилага приемно-предавателен протокол, придружен с Количествено-стойностна сметка за действително извършените работи.

**VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ,
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ) И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА
МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба №2)**

Чл.48.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба № 2.

Чл.49.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява договорните си задължения, при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба № 2.

Чл.50.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и/ и бригадир/и/, които да изпълняват задачите съответно по чл.26, чл.27 от Наредба № 2.

Чл.51.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа да извършва оценка на риска. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СР оценката на риска се актуализира.

Чл.52.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.

Чл.53.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Чл.54.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

Чл.55.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

IX. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.56./1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме работата или отделни части от нея, ако открие съществени недостатъци.

/2/ Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

/3/ Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителя/лите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя/лите.

Чл.57. Работата се счита окончателно предадена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със съставяне на констативен акт/протокол/ за приемане на обекта.

Чл.58. Настоящият договор се счита за окончателно изпълнен и приключен след предаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на разчистена, оградена и обезопасена строителна площадка и приемането от Приемателна комисия на Възложителя с подписване на Протокол за приемане на строителната площадка.

Х. САНКЦИИ

Чл.59. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойки в размер на 0,2 % /нула цяло и две десети процента/ на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 30% /тридесет процента/ от стойността на договора. Санкцията по предходното изречение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от неговото задължение да завърши и предаде проекта и обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

Чл.60. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.61. При настъпване на вреди за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния Шуменски съд.

Чл.62. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай че прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, съгласно чл. 68, т. 5 от договора.

ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.63. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

Чл.64. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

Чл.65. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл.66. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

ХІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.67. Договорът може да бъде развален едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при забава или неизпълнение на някое от задълженията по този договор, от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с отправяне на писмено предизвестие с посочване на причината за разваляне на договора.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.68. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. При изпълнение на договора точно, качествено и в срок.
2. При непреодолима сила съгласно чл.66.
3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати едностранно договора с 5 /пет/ дневно писмено предизвестие. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи
4. По взаимно съгласие между страните. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.
5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.
6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, без да дължи каквото и да било обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай, че последния наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

Чл.69. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни по пътя на преговорите с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 194, ал. 4 от ЗОП.

Чл.70./1/ Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение.

/2/ При невъзможност от решаване на възникналите спорове по този начин, то същите ще се отнасят до разглеждане и решаване от компетентния Шуменски съд.

Чл.71. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ХІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.72. Договорът влиза в сила при условията на чл.2.

Чл.73. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение в случаите регламентирани в чл.116, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Чл.74. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл.75. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Съобщенията ще получават на следните адреси:

за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: - гр. Шумен, 9700, бул. „Славянски” № 17

за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: - гр. Шумен, 9700, ул. „Гоце Делчев” № 17

Чл.76. Настоящият договор се сключва и изпълнява в съответствие с действащото законодателство на Република България и представлява цялостно уреждане между страните по отношение предмета на договора.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Инж. Боян Тодоров

*Зам.-кмет строителство и екология
на Община Шумен, упълномощено лице
по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
съгласно Заповед № РД-25-862/20.04.2016 г.
на Кмета на Община Шумен*

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Георги Георгиев

Управител на „Е-ПЛАНТ“ ООД

Съгласували:

инж. Валентина Йорданова
Директор дирекция УТ

Мариана Паскова

Директор на дирекция БФЧР

Цвета Николова

Ст. Юрисконсулт ЗОП

Изготвил:

Ирена Даскалова

Технически Сътрудник ЗОП



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Проектиране, събаряне и разрушаване без взрив на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 83510.622.20, квартал 655 на град Шумен, част от бившо военно поделение V-ти полк, собственост на Община Шумен, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на разчистения терен”

ДО: Община Шумен, бул. Славянски № 17

(наименование и адрес на възложителя)

От: „Е-ПЛАНТ“ ООД

(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. „Вл. Въстание” №53,

тел.: 0878913129, факс: _____, e-mail: eplant.bulgaria@gmail.com, ЕИК: 202619989, представлявано и управлявано от Георги Йорданов Георгиев, на длъжност Управител.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, събаряне и разрушаване без взрив на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 83510.622.20, квартал 655 на град Шумен, част от бившо военно поделение V-ти полк, собственост на Община Шумен, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на разчистения терен”**

Техническото предложение е изготвено въз основа на изисквания към предмета на поръчката, описани в указанията за участие. Запознати сме с всички условия и изисквания в поръчката и приложенията към нея, като с настоящото правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка.

Приемаме, да се считае обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на валидност на нашата оферта.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката 35 (тридесет и пет) календарни дни, от които, но не по-дълъг от 100 /сто/ календарни дни:

- Срок за изготвяне на проект за разрушителни работи, на план за безопасност и здраве и на план за управление на отпадъците е 5 (пет) календарни дни, считано от датата на възлагателното писмо.

- Срок за изпълнение на строителните дейности по разрушаване на сградите е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на уведомителното писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за окончателното завършване на строителните дейности по разрушаване на сгради.

Цената е крайна и включва всички разходи, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка. Предложената от нас цена няма да бъде изменяна през целия договорен период.

Настоящата оферта е валидна за срок от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

В случай на приемане на нашата оферта, ние ще Ви представим преди подписването на договора следните документи: 1/ съответните удостоверения от компетентните органи, съобразно чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2/ Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 3/ Копие на застрахователната полица за сключена застраховка "Трудова злополука" на ръководния инженерно-технически състав, на основния квалифициран изпълнителски състав и персонала, определен от участника за изпълнение на поръчката.

Дата

21/04/2016

Име и фамилия

Георги Йорданов Георгиев

Подпис на лицето (и печат)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Проектиране, събаряне и разрушаване без взрив на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 83510.622.20 /осем три пет едно нула точка шест шест две точка две нула/, квартал 655 /шестотин петдесет и пети/ на град Шумен, част от бившо военно поделение V-ти полк, собственост на Община Шумен, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на разчистения терен”

ДО: Община Шумен, бул. Славянски № 17

(наименование и адрес на възложителя)

От: „Е-ПЛАНТ“ ООД

(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. „Вл. Въстание” №53,
тел.: 0878913129, факс: _____, e-mail: eplant.bulgaria@gmail.com, ЕИК: 202619989,
представявано и управлявано от Георги Йорданов Георгиев, на длъжност Управител.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, събаряне и разрушаване без взрив на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 83510.622.20, квартал 655 на град Шумен, част от бивше военно поделение V-ти полк, собственост на Община Шумен, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на разчистения терен”**, поради което Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№ по ред	Наименование на видовете работи	Кол-во /Мярка	Ед.цена без вкл. ДДС
1	Кастрене на дървета	1 бр.	2.01
2	Изсичане и изкореняване на дървета и храсти до ф 20 см.	1 бр.	12.30
3	Изсичане и изкореняване на дървета до ф 40 см.	1 бр.	12.60
4	Демонтаж скатен покрив на сграда с керемиди със сваляне, пренасяне до 30 м и сортиране	1 м2	3.53
5	Демонтаж скатен покрив на сграда с ламарина със сваляне, пренасяне до 30 м и сортиране	1 м2	3.42
6	Механизирано събаряне покриви на сгради с керемиди и др.	1 м2	2.84
7	Демонтаж дървени конструкции /гредореди/ и дюшемета вкл. Пренасяне до 30м., натоварване на транспорт и разтоварване	1 м3	5.47
8	Механизирано разрушаване дървени конструкции /гредореди/ и дюшемета	1 м3	2.10
9	Разрушаване на ст.бетонни конструкции с компр. и къртач ръчно	1 м3	65.60
10	Просичане на ж.б.пояси, шурцове и колони при сгради с компр. и къртач включително изрязване на армировката	1 бр	34.58
11	Демонтаж метални конструкции, включително прорязване с кислород, пренасяне до 30 м. и натоварване на транспорт	1 кг	2.55
12	Събиране, изнасяне, товарене и разтоварване на строителни отпадъци до 50 м	1 м3	13.38
13	Събиране, изнасяне, товарене и разтоварване на строителни отпадъци над 50 м	1 м3	15.07
14	Разрушаване на ст.бетонни конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене, в т.ч. бет. настилки	1 м3	84.15
15	Разваляне тухлена или каменна зидария, вкл. пренасяне до 30м.	1 м3	7.53

	ръчно		
16	Разрушаване на тухлена или каменна зидария, механизирано	1 м3	5.20
17	Прибутване на строителни отпадъци, механизирано	1 м3	1.32
18	Натоварване на строителни отпадъци, механизирано на транспорт	1 м3	4.12
19	Извозване на строителни отпадъци на депо	1 ткм	0.26
20	Изкоп и преместване на земни почви с булдозер до 40 м. за вертикална пкланировка	1 м3	0.78
21	Доставка и полагане на културен слой (хумус), в т.ч.разриване с булдозер	1 м3	12.80

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в размер на 141920,85 лв. (сто четиридесет и една хиляди деветстотин и двадесет лева, осемдесет и пет стотинки) без ДДС, или 170305,02 лв. (сто и седемдесет хиляди триста и пет лева, нула две стотинки) с вкл. ДДС.

Предложената от цена за изпълнение на настоящата поръчка включва: изготвяне на проект СРР, ПБЗ и ПУО, както и всички разходи по изпълнение на видовете дейности на обекта на поръчката; обезопасяване на строителната площадка; поставяне на обозначителни табели; разрушаване на сградите, включително цената за подготовка на обектите, мобилизация и демобилизация на техниката и персонала; разчистване на терена; товарно-разтоварни дейности и извозване на строителни отпадъци до указаното от Възложителя депо за строителни отпадъци; работната ръка

С настоящето потвърждаваме съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, формулирани в указанията за провеждане и възлагане на обществената поръчка.

Дата

21/04/2016

Име и фамилия

Георги Йорданов Георгиев

Подпис на лицето (и печат)

.....

